

Presseinformation

Kommunikation
Telefon 030 20243-332
Telefax 030 20243-591

Seite 1 von 1

A 1: Ersatzneubau der Brücke Volmarstein

Brücke und AS Volmarstein: Markierungsarbeiten und Sperrung der Auffahrt müssen verschoben werden

Düsseldorf, 20. November 2017 Aufgrund der aktuellen Witterung und der Aussichten müssen die für die kommende Nacht geplanten Markierungsarbeiten an der A 1 in Höhe Volmarstein verschoben werden. Um die Markierungen auf die Autobahn aufzubringen, muss es trocken und ausreichend warm sein. Da mit weiterem Regen zu rechnen ist, können die Arbeiten nicht wie geplant stattfinden. Auch die Sperrung der Auffahrt Volmarstein auf die A 1 in Fahrtrichtung Bremen wird heute Nacht noch nicht eingerichtet.

Ursprünglich sollte heute Abend ab 20 Uhr auf der A 1 bei Volmarstein in Fahrtrichtung Bremen eine zweistreifige Baustellen-Verkehrsführung eingerichtet werden. In Fahrtrichtung Köln ist die Reduzierung von drei auf zwei Fahrstreifen in der letzten Woche erfolgt.

Es ist aktuell nicht möglich einen neuen, verbindlichen Termin zu nennen, an denen die Arbeiten durchgeführt werden. Die DEGES wird kurzfristig darüber informieren, wann die Markierungsarbeiten und damit die Sperrung der Auffahrt erfolgen können.

Über die DEGES

Die DEGES plant und baut als Projektmanagementgesellschaft Bundesfernstraßen für ihre Gesellschafter, den Bund und zwölf Bundesländer. In Nordrhein-Westfalen realisiert die DEGES neben dem Ersatzneubau der Talbrücke Volmarstein (A 1) unter anderem den Ersatzneubau der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp (A 40) und den Westabschnitt des Lückenschlusses zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Heiligenhaus (A 44).