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Uber das Projekt

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstrallenplanungs- und -bau GmbH baut namens und im Auftrag der
Bundesrepublik Deutschland den 3. Bauabschnitt der B 172n, Ortsumgehung Pirna als Liickenschluss zwischen
dem bereits fertiggestellten 2. Bauabschnitt der B 172n und dem Altbestand der B 172 auf der Ebenheit
Sonnenstein slidostlich von Pirna.

Die Lange der Baustrecke betragt rund 3.800 m von Bau-km 0-365,408 bis 3+435,000.

Der 3. Bauabschnitt der B 172n beginnt am Schnittpunkt mit dem Autobahnzubringer zur A 17 (B 172a) am
Knotenpunkt Feistenberg. Am Bauanfang bei Bau-km 0+000 wird die B 172n unter dem bestehenden
Autobahnzubringer gefiihrt. Dann verlauft die Trasse zunachst in stdlicher Richtung, umféhrt das Lindigtgut und
fallt mit einer maximalen Langsneigung von 5 % in stidostlicher Richtung in das Seidewitztal ab. Bei Bau-km 0+270
unterfiihrt die Umgehung einen Wirtschaftsweg mit einem Brickenbauwerk. Die Trasse verlauft im weiteren
Teilbereich im Wesentlichen geldndenah. Das Lindigt-Griindel und das Merbitzens-Griindel werden mit einer
Dammschittung Uberbriickt. In der Sohle des Einschnitts Lindigt-Griindel entsteht bei Bau-km 04233 ein
Fledermausdurchlass. Zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftswegeverbindung am Lindigtgut ist bei Bau-km 0+267
ein Briickenbauwerk vorgesehen.
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Zwischen Bau-km 0+550 und Bau-km 0+625 wird die B 172n in einer Hohe von ca. 6,00 bis 9,00m Uber die
Seidewitz gefiihrt. Nach Querung des Seidewitztals fallt die Gradiente der Trasse bis etwa Bau-km 0+769 und
steigt dann in Richtung Kohlberg wieder an. Die Zehistaer StraRe (S 173) wird im Zuge der B 172n Uberbriickt und
ampellos mittels Auf- und Abfahrten sowie einem Kreisverkehr mit der neuen Ortsumgehung verknipft. Zwischen
der S 173 und der Seidewitz entsteht ein Regenrickhaltebecken, das lber die S 173 erschlossen wird. Im Bereich
der Streuobstwiese am westlichen Kohlberghang bei Bau-km 0+971 wird eine weitere Querungsmoglichkeit
insbesondere fir Fledermause errichtet.

Mit dem Eintritt in das Kohlberggebiet schwenkt die StralRe in stidostliche Richtung. Von Bau-km 1+240 bis Bau-
km 14540 wird die Trasse in einem Tunnel gefiihrt. Nach Verlassen des Kohlbergs verlduft die B 172n als Gerade
mit einer konstanten Langsneigung von 4 % in Ostlicher Richtung weiter und quert das Gottleubatal ab Bau-km
1+654 mit einer 916 m langen Talbriicke. Die Talbriicke Uberspannt auch weite Bereiche der Viehleite und
erreicht bei Bau-km 2+600 in einem ca. 11 m tiefen Einschnitt die Hochebene der Sachsischen Schweiz. Am
Knotenpunkt Sonnenstein (Bau-km 3+070) miindet die B 172n auf die B 172 alt.

Das Bauprojekt dauert voraussichtlich fiinf Jahre, beginnt 2017 und soll 2022 beendet werden.

Was wird wann gebaut? griin ist abgeschlossen/blau ist in Arbeit
Vorbereitende MaBnahmen: 01 bis 02/2017 Baumfallung und vorbereitende Arbeiten Bauwerke 04

(Briicke lber die Seidewitz) und 05 (Briicke liber die
Zehistaer Stral3e)
05 bis 06/2017 Kampfmittelsondierung Bauwerke 04 und 05, Baulos 0
05 bis 11/2017 Umverlegung Leitungen und Medien in und an der S 173
Zehistaer Stral3e

Baulos 0: 2017 bis 2019 Neubau der Briickenbauwerke 04, 05 (mit Kreisverkehr)
und Bauwerk 19 (Stiitzwand am Hundesportplatz)

Baulos 1: 2018 bis 2021 Neubau des Briickenbauwerks 07 (Gottleubatalbriicke)
und Streckenbau, km 1+600 — 3+435, Anschluss an B 172

Baulos 2: 2019 bis 2022 Neubau des Tunnelbauwerks 06 (Scheiteltunnel Kohlberg)
einschlieRlich der Tunnelausstattung

Baulos 3: 2019 bis 2022 Neubau der Briickenbauwerke 01 (Anschluss Autobahn-
zubringer), 02 (Wirtschaftsweg) und 03 (Fledermaus-
durchlass), Bau der Larmschutzwédnde und Fledermaus-
Schutzeinrichtungen, Streckenbau (km 0-365 — 1+600)
Anschluss an den Autobahnzubringer
StraRenmarkierung, Beschilderung
Schutzeinrichtungen
Landschaftsbau
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Mit Birgerinformationen dieser Art informiert die DEGES regelmaRig und immer vor Beginn der einzelnen
MaRnahmen die Offentlichkeit. AuRerdem ist vorgesehen, vor dem Beginn der HauptbaumaRnahmen ein
Blrgerbliro einzurichten, in dem sich Interessierte regelmaRig lber den Projektstand und den Baufortschritt
informieren kdénnen.

Was gibt es Neues?

Bevor mit den Bauarbeiten im Baulos 0 begonnen werden kann, wurden an der Zehistaer StraRe, an der Seidewitz
und auf dem Hundesportplatz Baume gefallt. In diesem Bereich wird nun vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten
der Untergrund auf Kampfmittel untersucht. Eventuell gefundene Kampfmittel werden ordnungsgemaR
entscharft, gesammelt und entsorgt. Die Recherchen der Vergangenheit haben zwar keine Verdachtsflachen fur
den Bereich des Bauloses 0 ergeben, aber die Sicherheit der Bevolkerung und der Bauarbeiter hat hochsten
Stellenwert. Die Untersuchungen beginnen noch im Mai dieses Jahres. Der Auftrag ist vergeben; die Arbeiten
werden von der Firma EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH aus Berlin mit ihren erfahrenen Feuerwerkern
durchgefiihrt. Derzeit rechnen wir mit keinen Behinderungen fiir Anwohner und Verkehrsteilnehmer. Fir die
Arbeiten ist ein Zeitraum von rund zwei Monaten eingeplant.

Die nachsten Arbeiten werden dann die Umverlegungsarbeiten flr die Kabel und Medien an der Zehistaer StralRe
sein. Der nachfolgende Ausschnitt aus einem der Bauphasenpldne verdeutlicht den Umfang der komplexen
Umverlegungsarbeiten, die tiber einen Zeitraum von fast sieben Monaten erfolgen werden:
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Im Einzelnen wird die vollstéandige Infrastruktur der Versorgung im Bereich des spateren Kreisverkehrs unter dem
Briickenbauwerk 05 mit den neuen Auf- und Abfahrten zur B 172n umgebaut. In diesem sensiblen Knotenpunkt
befinden sich folgende Leitungen und Medien, die zur Sicherstellung der Versorgung der Bevolkerung und der
angeschlossenen Handels-, Handwerks-, Industrie- und Verwaltungsunternehmen sorgsam Schritt fur Schritt in
neue Trassen verlegt werden:

- Regenwasserkanal

- Schmutzwasserkanal

- Trinkwasserleitung

- Gasleitung

- Stromkabel

- Fermeldekabel

- Steuerkabel

- StraRenbeleuchtung
Vorhandene nicht mehr erforderliche Kanale werden stillgelegt.
Diese Arbeiten finden im Namen und Auftrag der einzelnen Betreiber (Stadtwerke Pirna, Energieversorgung
Pirna, Telekom und Vodafone/Kabel Deutschland) statt und werden vom Ingenieurbiro Karsch aus Pirna
liberwacht. Die Kanal- und Tiefbauleistungen selbst werden von der Bistra Bau GmbH & Co. KG aus Schmélin-
Putzkau ausgefiihrt, die Kabel- und Leitungsverlegung erfolgt durch weitere Fachfirmen.

Die Ausfuhrung erfolgt in mehreren Bauphasen mit Unterbrechungen fiir Strallenbauarbeiten und
unterschiedliche Einrichtungen fiir Verkehrsfiihrungen. Teilweise wird es auch zu halbseitigen Sperrungen der
StaatsstraRe S 173 kommen. Die einzelnen Verkehrsfiihrungen sind mit der Verkehrsbehorde abgestimmt bzw.
werden mit den erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen durch die Verkehrsbehorde der Stadt Pirna
genehmigt. Im Zeitraum der Umverlegungsarbeiten erfolgt zudem der Strallenbau fiir die provisorische
Verkehrsfihrung wahrend des Baus der Briicke BWO5 und des Kreisverkehrs (das sogenannte ,,OMEGA®)
ausgeflhrt. Auch dabei werden die Beeintrachtigungen auf ein MindestmaR beschrankt.

Wahrend der Arbeiten an den Kabel- und Medienumverlegungen starten auch die Bauarbeiten fur die
Seidewitzbricke (Bauwerk 04) und die Stutzwand Bauwerk 19; die Briicke Giber die S 173 kann erst nach
Abschluss der letzten Umverlegungsarbeiten im Spatherbst 2017 begonnen werden. Die Umleitungsstrecke tber
das ,OMEGA” wird im dritten Quartal 2017 eingerichtet und betriebsfertig sein. Der Verkehr wird dann um die
Baustelle des Briickenbauwerks 05 ohne weitere Stérungen herumgefihrt.

Uber die weiteren geplanten Arbeiten informieren wir rechtzeitig zum Beginn der Bauarbeiten im Baulos 0 in
einem weiteren Flyer berichtet.

Die DEGES wird fiir die BaumaRnahme eine Bauoberleitung einsetzen, die stindig vor Ort ist und auch das
Bilrgerbiiro betreut. Ein Baubiro dafiir wird im Sommer 2017 eingerichtet.

Ansprechpartner seitens der DEGES ist Herr Ridiger Miertschink (Tel. 030 20243-302).
Bauoberleiter ist Herr Ulrich Gawlas von der Ingenieurgemeinschaft EHS / B&K (Tel. 0173 3824485).
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