DEGES

Biirgerinformation / August 2022

B 172 Bad Schandau — Dresden,

Ortsumgehung Pirna, 3. Bauabschnitt (B 172n)
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Was gibt es Neues?

Es ist wieder an der Zeit, dass wir mit einem neuen Faltblatt GUber unsere BaumalRnahme informieren. Seit der
letzten Biirgerinformation hat sich viel auf unserer Baustelle getan:

- Der Streckenbauabschnitt von der B 172a bis zum Kohlbergtunnel lauft sehr gut. Zuletzt wurden die
Rampen am Knoten Feistenberg asphaltiert. Die weiteren Asphaltarbeiten sollten im September dieses
Jahres folgen. Die Leistungen fiir die Markierung, Beschilderung und die Schutzeinrichtungen wurden
fristgerecht vergeben und werden in der Zeit von September bis November 2022 ausgefihrt.

- Beim Tunnel Kohlberg sind die beiden Ulmenstollen aufgefahren. Der Vortrieb des oberen Teils des Kernes
(Kalotte) geht planméRig voran. Bis zum Jahresende soll der gesamte Tunnel aufgefahren sein.

Auch beim technisch anspruchsvollsten Teil unseres Projektes, der Gottleubatalbriicke, hat sich einiges getan:
Zunichst wurden planerisch und ingenieurtechnisch die Ausfilhrung des Uberbaus, der Vouten und der
Pfeilerkopfe noch einmal auf den Prifstand gestellt, damit die Herstellung der duRerst schlanken und in das
sensible Landschaftsbild eingeordneten Gottleubatalbriicke nachhaltig und standsicher erfolgen kann. Dazu waren
langwierige Abstimmungen und Berechnungen der Entwurfsverfasser, der Ausfiihrungsplaner, der Baufirma, der
Prifingenieure und letztlich die Zustimmung des Bauherren erforderlich. Diese Arbeit ist nun getan und wir haben
den zweiten Briickentakt am 21. Juni 2022 erfolgreich und ohne Komplikationen verschoben. Der Vorbauschnabel
steht nun vor dem Pfeiler Achse 70 im alten Kasernengelande. Dieser Pfeiler erhilt derzeit seine letzten drei
Betonierabschnitte, die sogenannten Schiisse 14 bis 16. In diese drei Schiisse integrieren sich spater, nach dem
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Verschub und nach dem Absenken des Uberbaus, die Stahlbetonvouten. Diese sichern den Verbund des
Stahlhohlkastens, also des Uberbaus, mit den Stahlbetonpfeilern. Diese ,,Hochzeit” ist dann in zwei Jahren geplant,
wenn die finf Voutenpaare hergestellt wurden.

Neben den Arbeiten zur Herstellung der Pfeilerkopfe wird auch im Taktkeller auf dem Sonnenstein fleilig
gearbeitet. Derzeit werden dort die Stahlbauteile fir den Verschub 3 (Takt 3 des Stahliiberbaus) montiert und
verschweil3t.

BekanntermaRen werden die einzelnen Stahlbauteile, die einen Takt (Schuss) bilden, in Prag hergestellt. Jeder Takt
besteht aus vier Einzelteilen. Diese Einzelteile werden per Schwerlastransport auf die Baustelle transportiert und
dort mit groRen Autokrdnen in den Taktkeller eingehoben. Im Taktkeller werden sie erst auf genau eingemessene
tempordre Hilfsbécke und dann auf sechs Verschubwippen gesetzt. Insgesamt besteht die 916 m lange
Gottleubatalbriicke aus neun Takten, die hinter dem ca. 50 m langen Vorbauschnabel nacheinander im Taktkeller
zusammengefligt und geschweillt werden. Nach dem jeweiligen Zusammenbau der einzelnen Takte wird alles
nochmals vermessen und abgenommen. Dann erfolgt der letzte Deckanstrich innen und auRen fiir den
Korrossionsschutz. Dieser besteht aus vier Lagen (drei Lagen werden bereits im Werk aufgebracht, die vierte Lage
auf der Baustelle).

Die folgenden Bilder erldutern diese Arbeitsgange:

PAT. 2022, 11:4018 05.07.2022, 11:08:13

Transport zur Baustelle

27 10° O 7~ 26. Julir2022 11:09 25099 14-
foees Z8t1 b Y "0 bima ciTs - BLT &U piina CiraebLy
Takt 3, Schutzzelt fiir Schweiflen und Korrossionsschutz Im Schutzzelt fir Takt 3

Fotos: Baustelle (6)



Verschubanlage Verschubwippe am Widerlager 100 Parkposition des Uberbaus
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Was wird wann gebaut? griin = abgeschlossen/blau = in Arbeit

Pfeilerbewehrung Schuss 14

Baulos 0: 10/2017 bis 05/2019 Briickenbauwerke 04, 05 (mit Kreisverkehr)
und Bauwerk 19 (Stiitzwand am Hundesportplatz)
Baulos 1: 2018 bis 2026 Neubau des Briickenbauwerks 07 (Gottleubatalbriicke)
und Streckenbau, km 14600 — 3+435, Anschluss an B 172alt
Baulos 2: 2020 bis 2024 Neubau des Bauwerks 06 (Scheiteltunnel Kohlberg)
mit Streckenbau von km 1+079,634 bis 1+600
Baulos 3: 2019 bis 2023 Neubau Bauwerk 01 (Briicke zum Anschluss Autobahnzubringer),

Bauwerk 02 (Briicke liber Wirtschaftsweg Lindigt-Gut) und Bauwerk
03 (Fledermausdurchlasse), Bau der Larmschutzwande und
Fledermausschutzeinrichtungen, Streckenbau (km 0-365 —
1+079,634) einschlieBlich der Voreinschnitte des Tunnels, Anschluss
an den Autobahnzubringer B 172a, Strallenmarkierung,
Beschilderung, Schutzeinrichtungen, Landschaftsbau
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Uber das Projekt

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraflenplanungs- und -bau GmbH baut namens und im Auftrag der
Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Sachsen den 3. Bauabschnitt der B 172n, Ortsumgehung Pirna als
Lickenschluss zwischen dem bereits fertiggestellten 2. Bauabschnitt der B 172n und dem Altbestand der B 172 auf
der Ebenheit Sonnenstein stidostlich von Pirna.

Die Lange der Baustrecke betragt rund 3.800 m von Bau-km 0-365,408 bis 3+435,000.

Der 3. Bauabschnitt der B 172n beginnt am Schnittpunkt mit dem Autobahnzubringer zur A 17 (B 172a) am
Knotenpunkt Feistenberg. Am Bauanfang bei Bau-km 0+000 wird die B 172n unter dem bestehenden
Autobahnzubringer gefliihrt. Dann verlauft die Trasse zunachst in slidlicher Richtung, umfahrt das Lindigtgut und
fallt mit einer maximalen Langsneigung von 5 % in stidostlicher Richtung in das Seidewitztal ab. Bei Bau-km 0+270
unterfihrt die Umgehung einen Wirtschaftsweg mit einem Briickenbauwerk zur Aufrechterhaltung der
Wirtschaftswegeverbindung am Lindigtgut. Die Trasse verlduft im weiteren Teilbereich im Wesentlichen
geldndenah. Das Lindigt-Griindel und das Merbitzens-Griindel werden mit einer Dammschittung Gberbrickt. In
der Sohle des Einschnitts Lindigt-Griindel entsteht bei Bau-km 0+233 ein Fledermausdurchlass.

Zwischen Bau-km 0+550 und Bau-km 0+625 wird die B 172n in einer Hohe von ca. 6,00 bis 9,00 m Uber die Seidewitz
gefuhrt. Nach Querung des Seidewitztals fallt die Gradiente der Trasse bis etwa Bau-km 0+769 und steigt dann in
Richtung Kohlberg wieder an. Die Zehistaer StralRe (S 173) wird im Zuge der B 172n lberbrickt und ampellos mittels
Auf- und Abfahrten sowie einem Kreisverkehr mit der neuen Ortsumgehung verknipft. Zwischen der S 173 und der
Seidewitz entsteht ein Regenrilickhaltebecken, das tber die S 173 erschlossen wird. Im Bereich der Streuobstwiese
am westlichen Kohlberghang bei Bau-km 0+971 wird eine weitere Querungsmoglichkeit insbesondere fur
Fledermause errichtet.

Mit dem Eintritt in das Kohlberggebiet schwenkt die StraRe in stidostliche Richtung. Von Bau-km 14240 bis Bau-km
1+540 wird die Trasse in einem Tunnel geflihrt. Nach Verlassen des Kohlbergs verlduft die B 172n als Gerade mit
einer konstanten Langsneigung von 4 % in 6stlicher Richtung weiter und quert das Gottleubatal ab Bau-km 1+654
mit einer 916 m langen Talbriicke. Die Talbriicke Gberspannt auch weite Bereiche der Viehleite und erreicht bei
Bau-km 2+600 in einem ca. 11 m tiefen Einschnitt die Hochebene der Sachsischen Schweiz. Am Knotenpunkt
Sonnenstein (Bau-km 3+070) miindet die B 172n auf die B 172 alt.

Das Bauprojekt wurde 2017 begonnen und soll 2026 beendet werden.

Die DEGES hat eine Bauoberleitung eingesetzt, die standig vor Ort ist und die Baustelle betreut. Das Baubdiro dafir
befindet sich im zweiten Stock der MAN-Vertretung in der Zehistaer StralRe 61. Mit Biirgerinformationen dieser Art
informiert die DEGES regelm&Rig und immer vor Beginn der einzelnen MaRnahmen die Offentlichkeit.

Die Biirgersprechstunden mit ausfiihrlichen aktuellen Informationen finden jeden letzten Mittwoch eines Monats
im Baubiiro im ersten Stock im MAN-Gebaude Zehistaer Strale 61, 01796 Pirna, um 17:00 Uhr statt.
Ansprechpartner seitens der DEGES ist Herr Ridiger Miertschink, Tel. 03591 5498714.

Bauoberleiter ist Herr Ulrich Gawlas von der Ingenieurgemeinschaft EHS / B&K, Tel. 0173 3824485.
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