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Datum  31.01.2020

Bürgertermin Tunnel Altona
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Bau Tunnel Altona – Erläuterungstermin

1. Begrüßung

2. Vorstellung Projekt und Bauablauf 

3. Projektvorstellung

31.01.2020Altona, Bürgertermin 
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Blick von Nord 

nach Süd in 

Richtung Elbe

31.01.2020Altona, Bürgertermin 

1. Begrüßung
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 35.000 m Betonpfähle herstellen

 270.000 m³ Beton, Schalung 

 57.000 t Betonstahl einbauen

 330 t Baustahl

 30.000 m² Verbau herstellen

 erweiterte RABT Ausstattung (BT, VT) mit zwei Betriebsgebäuden

 500 km Kabelzug, 66 Lüfter, 3000 Leuchten, 700 Anzeigen, 300 Kameras

 850.000 m³ Bodenbewegung

 280.000 m² Asphaltbefestigungen herstellen

31.01.2020Altona, Bürgertermin 

2. Projektvorstellung
Allgemein - Hauptdaten (Länge, Mengen, Gewerke)
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2. Projektvorstellung
Allgemein - Hauptdaten (Länge, Mengen, Gewerke)

 Erweiterung der A 7 in HH Altona 

um zwei Fahrstreifen

 DTV heute=120.000, SV Anteil 16 %

 2.130 m Neubau Lärmschutztunnel 

 40 weitere Bauwerke (LSW, 

Brücken, VZB, STW, PortalBW)

 3 km Asphaltbau,  Anschlussstellen

 24 Fahrspuren queren die A7

 Kreuzung mit der S-Bahn

 umfangreiche Bauhilfsmaßnahmen

 Kernbauzeit A7 unter 8 Jahren
2020 2030
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2. Projektvorstellung
Allgemein - Übersichten
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2. Projektvorstellung
Leitungsverlegungen

Leitungsänderungs-

projekt Mitte 2020 

abgeschlossen

Brücken sind 

leitungsfrei
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2. Projektvorstellung
Leitungsverlegungen
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1. Leitungsbau 2018 - 2019
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102 Blöcke a 20 m

keine Regel-

geometrie

Tunneldecke mit 

Nischen für Lüfter 

und Anzeigen 

Tunnelquerschnitt 

mit 4+4, 4+5, 5+5

Fahrstreifen

31.01.2020Altona, Bürgertermin 

2. Projektvorstellung
Hauptgewerke - Tunnel Längsschnitt 
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Ortbetonblock, offener Querschnitt 
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2. Projektvorstellung
Hauptgewerke - Tunnel 
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Ortbetonblock, Trogbauweise mit geschlossener Sohle
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2. Projektvorstellung
Hauptgewerke - Tunnel
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SQ im Bereich freie Strecke
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2. Projektvorstellung
Hauptgewerke - Straße 
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2. Projektvorstellung
Allgemein - Bauhauptzeiten

Jahre Nettobauzeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Leitungsbau 1. Tunnelröhre unter Verkehr

vorbereitende Arbeiten 3+3 2. Tunnelröhre unter Verkehr

Kernbauzeit auf der A7 3+3 3+3 0+6 0+6 6+0 6+0 3+3

Nachlauf 4+4

Leitungen 

verlegen

Brücken 

ertüchtigen

Brücken 

abreißen 

neu 

herstellen

Tunnel 

Westseite 

herstellen

Tunnel 

Ostseite 

herstellen

Weiche ELT 

erneuern

Tunnel 

einschütten
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2. Projektvorstellung
Verkehrsführung und Bauablauf

02.02.2020

Bauphase 0 Bauphase 1 West Bauphase 2 Ost

2 Jahre 2,5 Jahre 2,5 Jahre

3+3 6+0 0+6

vier Punktbaustellen Linienbaustellen Linienbaustelle
Bereich Kreuzungen
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Abbruch Bestandsbauwerk halbseitig / Herstellung einer Tunnelzelle 

31.01.2020Altona, Bürgertermin 

Prinzip Bauablauf kreuzende Brücken
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Schnittansicht Baufeld Tunnelzelle  - halbseitiges Bestandsbauwerk
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Prinzip Bauablauf kreuzende Brücken
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Verlegung Verkehr auf Tunnelzelle, Rückbau zweiter Teil Bestandsbauwerk und 

Herstellung zweite Tunnelzelle 

31.01.2020Altona, Bürgertermin 

Prinzip Bauablauf kreuzende Brücken
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2023 Zielzustand Bahrenfelder Chausse
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2023 Zielzustand Osdorfer Weg
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2023 Zielzustand Behringstrasse
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S-Bahnbrücke – Mittelstütze erneuern

 Einrichten 

Inselbaustelle

 Hilfsjoche 

herstellen –

Brücke 

temporär 

absetzen

 Mittelstütze 

abbrechen

 Tunnelwand 

herstellen

 S- Bahnbrücke 

auf Tunnelwand 

absetzen
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