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29.07.2020

Aktueller Stand A 20 (Neubau 

Nordwest-Umfahrung Hamburg 

Weede bis Elbtunnel) und 

Rader Hochbrücke
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RHB

DEGES-Projekte in Schleswig-Holstein

29.07.2020A20 und Rader Hochbrücke



3 29.07.2020A20

A20 Nord-West-Umfahrung Hamburg

WRRL
Seeadler

Zwergschwan Haselmaus

Fledermaus

 6 Teilabschnitte

(ca. 80 km mit 90 

Brücken + Elbtunnel);

 3 Teilabschnitte 

beklagt,

 3 laufende oder zum 

Ruhen gebrachte 

PFV

Bei DEGES 4 

Projektteams mit 

übergreifendem 

Umweltmanagement 

gebildet



4 29.07.2020

Abschnitt 7 

B431 bis A23 (15,2 km)

A20 und Rader Hochbrücke

Nr. Sachstand/ voraussichtliches Vorgehen Terminplan

1 Antrag 3. Planänderungsverfahren 07/2020

2
Bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss (Baurecht ohne 

Klageverfahren)
1. HJ 2022
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Abschnitt 8

Elbquerung bis B431 (9,2 km)

A20 und Rader Hochbrücke

Nr. Sachstand/ voraussichtliches Vorgehen Terminplan

1 Vereinbarung SH/Niedersachsen zum Bau des Tunnels 30.03.2019

2 Aktualisierung und Überarbeitung Fachbeitrag WRRL 04/2020

3 Antrag 2. Planergänzungsverfahren zur Fehlerheilung 08/2020

4
Bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss (Baurecht ohne 

Klageverfahren)
1. HJ 2021
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Abschnitt 8: Die Elbquerung

A20 und Rader Hochbrücke
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A20/8 Tunnelbohrmaschine TBM
Beispiele ähnlich großer Tunnelbohrmaschinen
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A20/8 BE-Fläche Nord (Start für TBM Vortriebe)
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A20/8 Slurry TBM – Prozesswasserkreislauf und -

reinigung 
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Abschnitt 3

B206 westl. Wittenborn bis B206 westl. Weede (9,9 km)

29.07.2020A20 und Rader Hochbrücke

Nr. Sachstand / voraussichtliches Vorgehen Terminplan 

1 Planfeststellungsbeschluss für nicht vollziehbar erklärt (BVerwG Urteil) 6.11.2013

2
Erstellung Planänderungsunterlagen Variantenuntersuchung sowie Habitat- und 

Artenschutz 

Aktuell

abgeschlossen

3 Abstimmung mit Umweltverbänden - Fledermausdialog 2020

4 Antrag Einleitung Planänderungsverfahren Fehlerheilung 10/2020

5
Bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss des Planänderungsverfahrens

Fehlerheilung (Baurecht ohne Klageverfahren)
Q4 2021
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Abschnitte 6  A23 bis L114 nördl. Bokel

5  L114 bis westl.A7

4  A7 bis B206 westl. Wittenborn und AK A7/A20

Nr. Sachstand/ voraussichtliches Vorgehen Terminplan

1 Aktualisierung Umweltkartierungen sowie aller Fachplanungen 2020 - 2021

2
Einleitung Fehlerheilungsverfahren (Abschn. 4) sowie neuer 

Planfeststellungsverfahren (Abschn. 5 und 6)
2022

3 Bestandskräftige Planfeststellungsbeschlüsse (ohne Klageverfahren) 2023 - 2024
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A20 Nord-West-Umfahrung Hamburg

Möglicher Bauablauf







ab 2023

ab 2023ab 2025
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A7, Rader Hochbrücke über Nord-Ostsee-Kanal

A20 und Rader Hochbrücke
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Lage im Netz

A 7

Autobahnkreuz 

Rendsburg

B 203

54.000 Kfz/24h

A 7

A 210

A 210

AS Rendsburg 

/Büdelsdorf

B 77

B 202
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Bauphase 1:

Bau erste Richtungsfahrbahn (2023 - 2026)

Bau östlich neben der vorhandenen Brücke

Verkehr wie bisher 2 + 2 auf dem 

Bestandsbauwerk

Bauphase 2.1:

Abbruch Bestandsbauwerk (2026)

Verkehr 4 + 0 über fertiggestellten ersten Überbau 

Abbruch

Bauphase 2.2:

Neubau zweite Richtungsfahrbahn (2027-2029) 

Verkehr 4 + 0 über fertiggestellten ersten Überbau 

(wie Phase 2.1)

Achse A7 neu

ca.16,50 m

Achse A7 alt
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Grobablaufplan mit Risikopuffern (stabil seit 2015)

A20 und Rader Hochbrücke

Antrag Planänderungsverfahren 

landschaftspflegerische Maßnahmen 08/2020



20 29.07.2020

Entwurfsplanung 6-streifige Stahlverbundbrücke

A20 und Rader Hochbrücke
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Achse A7 neu

Endzustand 3 + 3 Verkehrsführung

Gesamtbreite 37 m. Die Achse der neuen Brücke (Mittelstreifen) ist 

gegenüber der heutigen Lage um ca. 16,5 m verschoben

ca.16,50 m

Achse A7 alt

Randbedingungen - Baukonzept

A20 und Rader Hochbrücke

Animation Bauablauf:

https://www.deges.de/aktuelles/neuigkeit/a-7-so-

entsteht-die-neue-rader-hochbruecke/

https://www.deges.de/aktuelles/neuigkeit/a-7-so-entsteht-die-neue-rader-hochbruecke/
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Ansprechpartner

DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs-

und -bau GmbH

Zimmerstraße 54

10117 Berlin

Bernd Rothe

Bereichsleiter

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen

Telefon 030 20243-404

rothe@deges.de


