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Aktuelles und allgemeine Themen

Aktuelles und allgemeine Themen

Der Schwerpunkt der heutigen Sitzung liegt darauf, Gber die aktuellen Er-
kenntnisse zur Ortsumgehung informieren, die nachsten Schritte zu er-
ldutern und ggf. Hinweise des Dialogforums zur Information der Offent-
lichkeit gewinnen.

Programm Zeit Thema von
17.30 | 1. BegrifBung Dr. Frank Claus

Ziele, Ablauf, Technische Hinweise und
Spielregeln

17:40 | 2. Wozu diese Infoveranstaltung? Dr. Udo Pasderski, DEGES
, im Gesprach mit Gregor
Fragen an die DEGES Schnittker
17:45 | 3. Informationen zum Projektstand - Christopher Stiller, DEGES

aktuelle Erkenntnisse und zeitnahe
Entscheidungen

Informationen zum aktuellen Stand

18:00 | 4. Fragen und Kommentare der Teil-
nehmenden

18:30 | 5. Und wie geht es weiter? Christopher Stiller, DEGES

Infomarkt, sichtbare Aktivitaten, Ent-
scheidungen und kinftige Informati-
onspunkte

Nachfragen / Diskussion

19:00 | 6. Abschluss Gregor Schnittker
Feedback zur Sitzung

19.30  Ende der Veranstaltung

Zur Redezeit wird eine Umfrage (s. Anhang Umfrage 1) unter den Teilneh-
menden durchgefihrt. Ergebnis: Die Redezeit wird auf drei Minuten be-
grenzt.



Erwartungen und

Wiinsche der
Teilnehmenden

Wozu diese

Infoveranstaltung?

Aktuelles und allgemeine Themen

Teilnehmende haben die Moglichkeit, ihre Erwartungen und Informati-
onswiinsche mit dem Tool padlet zu formulieren (offene Umfrage unter

).

dem Titel ,,Was ich heute erfahren mochte...

Waé iéh heute erfahren mochte...
nfoveranstaitung Ortsumgehung Erwitte

Aktueller Sachstand der
Planungen und Gespriche
zwischen DEGES und

Ministerien sowie weiteres

Welche Trassen sind noch in A.B.H.

?
e Al el g warim? Informationen iiber den aktuellen
Welche Trassen sind nicht mehr in Projektstand

der Auswahl und warum?
Vorgehen.

Zeitplanung
Aktueller Sachstand zu den
verschiedenen Varianten

B T—— wieviel Flache wird fir die Trasse

Vargehen und fiir Ausgleich zukinftig ca

benstigt?

Ergebnis der letzten
Verkehrsuntersuchung 2019
Folgen fiir die weitere Planung und

die Trassenauswahl

Aktueller Sachstand im
Projekt.

REGISTRIEREN ANMELDEN = TELEN () -

wenn die Griinen an die
Regierung kommen wollen sie
sémliche bundesstrassen
neubauten auf den priifstand

stellen, was passiert dann

Stand des Verfahrens und

welche Linie préferiert wird!

Herr Dr. Pasderski erlautert den Zweck der Informationsveranstaltung
und weist auf relevante Meilensteine in der aktuellen Rechtsprechung hin
(zur Wasserrahmenrichtlinie und der vertiefenden Untersuchung der Va-

rianten).

Ruckfrage [Chat]: Welche Trasse wird momentan verfolgt?

Antwort: Eine Vorzugsvariante ist noch nicht festgelegt. Die Variante 1
(Ost) wird jedoch nicht weiter untersucht. (vgl. Prasentation von Herrn

Stiller zum aktuellen Projektstand).



Informationen zum aktuellen Projektstand

Informationen zum aktuellen Projekt-
stand

Herr Stiller (Projektleitung, DEGES] stellt den aktuellen Projektstand mit
der beigefligten Prasentation vor.

Aktuelle Erkenntnisse und zeitnahe Entscheidungen

Die Festlegung der Vorzugsvariante steht noch aus.

1. Variante 1 (Ost) wird nicht weiter untersucht

2. Vierstreifiger Querschnitt (RQ 21) fir die B 55

3. Planung der B 55 bis zur Kreuzung ,Am Wasserturm*“ in Lippstadt

4. Aufbereitung und Fortfiihrung des ruhenden Planfeststellungsverfahrens

5. Grunderwerb im Rahmen eines Unternehmensflurbereinigungsverfahrens

» Empfehlungen der DEGES an die Ministerien und die zustandigen Behdrden

4 B 1/55 Ortsumgehung EnwitteDialogforum / Infoveranstaltungt. Sitzung 27.04.2021 DEGES

Aktuelle Erkenntnisse und zeitnahe Entscheidungen

Variante 1 (Ost) wird nicht weiter untersucht

= Grundlage: Verkehrsgutachten von IVV /
Nutzen-Kosten-Analyse - NKV << 1

= Weitere Griinde, die gegen die Variante 1 sprechen:

— Konflikt mit stadtebaulicher Erweiterung

— Geringe verkehrliche Entlastung von Stirpe

~ Durchquerung von schutzwirdigen Biotopen

— Hohe Betroffenheit von planungsrelevanten Offenlandarten
Querung vom Landschaftsschutzgebiet ,Erwitter Bruch®

— Linienfahrung im Nahbereich des Solequellbauwerks Bad
Westernkotten

5 B 1/55 Ortsumgehung EnwitteDialogforum / Infoveranstaltungt. Sitzung 27.04.2021 DEGES
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Informationen zum aktuellen Projektstand

Aktuelle Erkenntnisse und zeitnahe Entscheidungen

Vierstreifiger Querschnitt (RQ 21) fiir die B 55

(Abmeszungen in [m])

nm)

* ohina Eirkasmten ook Entwi " i
Bikd 9: Regelquerschnitt RQ 21 Bild 5: Regelguerschaitt RQ 15,5

= Grundlage: Verkehrsgutachten von IVV / Leistungsfahigkeitsnachweis

= Erforderlich: § 6 FStrAbG

6 B 1/55 Ortsumgehung EnwitteDialogforum / Infoveranstaltungt. Sitzung 27.04.2021 DEGES

Aktuelle Erkenntnisse und zeitnahe Entscheidungen

Planung der B 55 bis zur Kreuzung ,,Am Wasserturm“ in Lippstadt

= Grundlagen: Verkehrsgutachten von IVV /
Nutzen-Kosten-Analyse

= Maflnahme bereits im BVWP enthalten

= Richtlinienkonformer Ausbau

© 2021 Bundesinisterium fir Verkehe und digitale Infrastrcte
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Aktuelle Erkenntnisse und zeitnahe Entscheidungen

Aufbereitung und Fortfithrung des ruhenden Planfeststellungsverfahrens

= Hintergrund:
— Das Verfahren fiir die B 55 ruht seit 2005...
— ... und dient(e) dem gleichen Ziel = Planung einer OU

= Ziel:
— Festlegung der Vorzugsvariante in der Entwurfsplanung

— Zusammenfassung der Entwurfs- und Genehmigungs-
planung

— Beschleunigung durch Wegfall formaler Hirden, chne
auf die notwendigen Abstimmungen zu verzichten

3 B 1/55 Ortsumgehung Erwitte - Dialogforum / Infoveranstaitung - 4. Sitzung 271,042021 DEGES



Informationen zum aktuellen Projektstand

Aktuelle Erkenntnisse und zeitnahe Entscheidungen

Grunderwerb im Rahmen eines Unternehmensflurbereinigungsverfahrens

= Grundlage: § 87 Flurbereinigungsgesetz
= Vorteile:

— Verteilung des Landverlustes auf einen gréReren Eigentimerkreis
— Verringerung von Privatbetroffenheiten

— Aufstellung eines Wege- und Gewdasserplans mit landschaftspflegerischen Begleitplan

5 Ortsumgehung Ervitte - Dialogforum / Infoveranstaltung - 4. Sitzung 27.04.202 DEGES

Fragen und Antworten

Frage: Welche Folgen hat die Vierstreifigkeit der B 55n (abgesehen vom
erhohten Platzbedarf])?

Stiller: Die Strafle wird dadurch leistungsfahig. Die Vierstreifigkeit hat au-
Berdem Auswirkungen auf die Knotenpunkte (Ein- und Ausfahrbereiche
werden geandert).

Frage: Wiirde die Vierstreifigkeit der B 55n mit Blick auf das Nutzen-Kos-
ten-Verhaltnis dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) widersprechen?

Stiller: Ja, es gibt einen Widerspruch zum BVWP, der aber an sich keine
wesentliche Hiirde darstellt. § 6 FernstraBenausbaugesetz (FStrAbG) er-
laubt Abweichungen, wenn diese begriindet sind. Ein solches Verfahren
nach § 6 FStrAbG muss noch durchgefiihrt werden. Da die momentane
Planung durch den Bund unterstiitzt wird, ist von einer Auflosung des Wi-
derspruchs durch dieses Verfahren auszugehen. Es ist richtig, dass das
NKV ein anderes ist, als im BVWP dargestellt (darin wurde das NKV der
OU Erwitte u.a. zusammen mit OU Salzkotten ermittelt). Uber IVV (Ver-
kehrsgutachter) wurde eine Nutzen-Kosten-Analyse fiir die Varianten
durchgefihrt; Ergebnis: Variante 1 wird wegen ihres unwirtschaftlichen
NKV nicht weiterverfolgt.

Frage: Welche formalen Hiirden entfallen konkret durch den Zusammen-
schluss von Entwurfs- und Genehmigungsverfahren?

Pasderski: Aufgrund des laufenden (aber ruhenden) Planfeststellungs-
verfahren ist mit dem Bundesverkehrsministerium abgesprochen, dass
formale Hirden in der Verwaltung nicht mehr in Ganze durchlaufen wer-
den missen. Verwaltungsintern konnen daher einige Prozess beschleu-
nigt ablaufen. Fir die Fortfihrung des Planfeststellungsverfahrens wird
auch die Notwendigkeit von vertiefenden Untersuchungen der Varianten



Informationen zum aktuellen Projektstand

geman aktueller Rechtsprechung beriicksichtigt (es werden also gleich-
wertige Entwirfe fir die zwei weiter betrachteten Varianten erstellt).

Frage: Dienen die jetzigen Untersuchungen dazu, eine Alternativenprii-
fung zum erganzenden Planfeststellungsverfahren durchzufiihren, das
2008 eingeleitet wurde?

Stiller: Am bestehenden Planfeststellungsbeschluss soll angeknipft und
die vorliegenden Unterlagen aufbereitet werden (entsprechend der Vor-
zugsvariante, die sich im weiteren Prozess ergibt).

Pasderski: Es besteht der Grundsatz, dass ein einmal begonnenes Plan-
feststellungsverfahren zu Ende gebracht werden muss, wenn sich der ei-
gentliche Sinn des Verkehrsweges nicht geandert hat. Deshalb wird im
Fall der OU Erwitte an das ruhende Planfeststellungsverfahren ange-
knupft. Wenn das Verfahren wiederaufgenommen wird, muss der aktuelle
Stand der Wissenschaft und Rechtsprechung eingebracht werden; dies
wird durch die momentanen Untersuchungen vorbereitet.

Stiller: Das bedeutet auch: Die alten Einwendungen werden aufgearbeitet
und neue konnten hinzukommen.

Frage: Was heif3t "vertiefte” Betrachtung der beiden Varianten? Werden
neue oder andere Kriterien bei der Variantenabwagung beriicksichtigt?

Stiller: Im Wesentlichen sind die Kriterien nicht neu. Der Themenkomplex
Wasser (Wasserrahmenrichtlinie] nimmt jedoch nun einen viel héheren
Stellenwert ein. In den vertieften Untersuchengen wird u.a. fiir die Varian-
ten bilanziert, welche mogliche Auswirkungen die Trasse auf das Grund-
wasser und die Oberflachengewasser hat. Das gleiche gilt beispielsweise
fur die Thematik Baugrund/Boden. Diese vertieften Untersuchungen gilt
es fur die Schutzgiter durchzufihren (also auch z.B. mit Blick auf Natur-
und Immissionsschutz).

Pasderski: Aulerdem werden die Auswirkungen, die sich beim Bau erge-
ben, beriicksichtigt (Bauflachen etc.).

Frage: Wird oder wurde in der vertiefenden Betrachtung gepriift, ob eine
der Varianten FFH vertraglicher ist?

Stiller: Die Untersuchungen sehen eine FFH-Vertraglichkeitsprifung fir
beide Varianten vor.

Frage: Wie werden die Einwendungen beriicksichtigt?

Stiller: Bei Einwendungen muss Stellung genommen werden. Es wird fir
jede Einwendung gepriift, ob die Einwendung (noch) relevant ist und
ob/wie sie durch Ma3nahmen ,entschéarft” werden kann.

Frage: Gibt es noch weitere Informationen beziiglich der B 1n?

Stiller: Vgl. dazu Folie 5. Bei den beiden weiter zu untersuchenden Varian-
ten ist die B 1n nahezu gleich. Der Grobkorridor, der in der Raumwider-
standsanalyse ermittelt wurde, ist relativ schmal - es gibt fiir die B 1n
keine weiteren Varianten. Nur die Linienfiihrung kann sich je nach Kno-
tenpunktgestaltung geringfiigig andern.



Wie geht es weiter?

Wie geht es weiter?

Herr Stiller (Projektleitung, DEGES] erlautert anhand der beigefiigten
Prasentation die nachsten Schritte, Entscheidungs- und
Informationspunkte.

Weitere Schritte

= Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage fir das BMVI (Anfang Mai 2021)

—  Querschnitt

= Ausschreibung und Vergabe fortfihrender Ingenieurleistungen
-~ Objektplanung Verkehrsanlage und Ingenieurbauwerke (inkl. Optimierung der V2 + \V3)
—~  Umweltplanung inkl. Vorarbeiten (Kartierung etc.) awtvitaten vor ort
~  Planungsbegleitende Vermessung Akivitaten vor Ort
—  Baugrunduntersuchungen akiivititen vor Ort

—  Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Akivitaten vor Ort

1 B 1/55 Ortsumgehung Erwitte - Dialogforum / Infoveranstaitung - 4. Sitzung 27.04 2021 D EG ES

Weitere Schritte

= Fortfihrende Abstimmungen mit den Tragern 6ffentlicher Belange

Projektspezifisches Risikomanagement

Offentlichkeitsbeteiligung durch weitere (virtuelle) Informationsveranstaltungen
— Allgemeine Informationsveranstaltung
— Dialogforen / Infoveranstaltungen

Aktualisierung und Pflege der Homepage (FAQ etc.)

12 B 1/55 Ontsumgehung EnwitteDialogforum / Infoveranstaltungt. Sitzung 27.04.2021 DEGES
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Wie geht es weiter?

Weitere Schritte — Terminschiene

= stark abhangig von

— den noch ausstehenden Entscheidungen

— den zur Verfugung stehenden finanziellen Mitteln
— der Mitwirkung aller Beteiligter
— der Bereitschaft, Kompromisse einzugehen

= Festlegung der Vorzugvariante voraussichtlich im Sommer 2021

= Wir tun alles dafir, die Planung und das Verfahren ziigig voranzutreiben und

verfahrenssicher in die Planfeststellung zu bringen

13 B 1/55 Otsumgehung EnwitteDialogforum / Infoveranstaltungt. Sitzung

Ansprechpartner

DEGES Deutsche Einheit
FernstraBenplanungs
und-bau GmbH

Volklinger StralRe 4
40219 Dusseldorf

Rickfragen

Christopher Stiller
Projektleitung OU Erwitte

Telefon 0211 91 34 9929
stiller@deges.de

27.04.2021 DEGES

Frage: Warum finden Untersuchungen zum Ausbau des zentralen Kno-
tenpunktes B 1/B 55n in Erwitte statt?

Stiller: Es wird untersucht, welche Mdglichkeiten es gébe (falls es nicht
zu einer OU kdme), diesen zentralen Knotenpunkt leistungsfahiger und
stadtvertraglicher zu gestalten. Das ist ein formal notwendiger Schritt fur
das Planfeststellungsverfahren; man spricht dabei von einer Null-Plus-
Variante (Ausbau im Bestand).
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Wie geht es weiter?

Offen gebliebene Fragen aus padlet

Frage: Werden die Ergebnisse der letzten Verkehrsuntersuchung (2019)
beriicksichtigt?

Stiller: Ja, die Ergebnisse der letzten Verkehrsuntersuchung 2019
(Grundlage fir die Verkehrsprognose 2030) werden bericksichtigt.

Frage: Welche Auswirkungen kdonnen die kommenden Bundestagswahlen
2021 haben?

Pasderski: Das kann z.B. Auswirkungen auf die Bundesverkehrswegepla-
nung haben. Solche Auswirkungen sind nicht abschlieend absehbar. Das
Projekt kann aber nicht auf den Priifstand gestellt werden, da es sich in
der Planfeststellung befindet.

Stiller: Dazu kommt, dass eine volkswirtschaftliche Beurteilung / Nutzen-
Kosten-Analyse durchgefiihrt worden ist und darin ein gutes Ergebnis er-
zielt wurde.

Frage: Wie viel Flache wird fiir die Trasse in etwa bendtigt?

Stiller/Pasderski: Verlassliche Aussagen dazu sind zurzeit noch nicht
moglich. Es hangt u.a. sehr stark von der Trassierung ab, wie grof3 der
Flachenbedarf ist. Zum Unternehmensflurbereinigungsverfahren s. Folie
9. Durch die Unternehmensflurbereinigung soll sichergestellt werden,
dass Einzelbetroffenheiten verringert werden, indem die grofie Allge-
meinheit Flachen zur Verfligung stellt und der Flachenbedarf moglichst
gleichmafig verteilt wird. In der Unternehmensflurbereinigung kdnnen
auch kommunale Planungen, z.B. zu Fahrradwegen, einflief3en.

[
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Feedback zur Veranstaltung

Feedback zur Veranstaltung

Die Teilnehmenden werden gebeten, zum Feedback eine zweiteilige Um-
frage zu beantworten und ihre Eindriicke und Meinungen zur Veranstal-

tung per Freitext Gber das Tool padlet zu formulieren.’

Feedback Umfragen
Meine Einschatzung: Die OU kommt...

keine Meinung
0%

nicht
5%

Diese Informationsveranstaltung war
sehr hilfreich.

Stimme eher
nicht zu.
5%

Stimme nicht
zu.
0%

Stimme voll
Zu.

32%

In den Diagrammen ist der Anteil des Wertes ,Keine Antwort” (nicht an der Umfrage
teilgenommen) nicht berilicksichtigt. Siehe dazu Anhang.

12
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Feedback zur Veranstaltung

Feedback padlet

i IKU_Die Disloggestalter + 8 + 21

Meine Antwort auf die Frage: "Wie war's?" (in einem Satz)

Infoveranstaltung Ortsumgehung Erwitte

Was berichten Sie Ihren
Freunden und Kollegen iiber
dieses Dialogforum?

Es gibt nur noch 2 Varianten

2 Varianten und
Vorzugsempfehlung im
Wie erwartet. Die Linie ist m. Sommer

E. schon vorbestimmt.

Protokoll: Katrin Grothus
Dortmund, den 30.04.2021

Die DEGES arbeitet mit
Nachdruck und
losungsorientiert weiter am
Projekt OU Erwitte.

das ostliche Sadtgebiet wird
erleichtert sein.

nur noch zwei Varianten im
Spiel

Die Ortsumgehung wird
vierspurig geplant

REGISTRIEREN ANMELDEN = TELEN (3)

Der Knoten ist noch nicht

durchschlagen, aber gelockert.

Informativ und hilfreich.

13
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Anlagen

Anlagen

Anlage 1: Teilnahmeliste

Raphael Birgerinitiative ,An der Friedenseiche”

Christa BUND-Ortsgruppe Lippstadt / Erwitte

Andrea Birgerinitiative fir Umgehungen Erwitte

Otmar Landwirtschaftlicher Kreisverband Soest

Simone DEGES, Kommunikation

Martin Zufallsbirger

Elisabeth Landwirtschaftskammer Kreisstelle Soest

Thomas IHK Arnsberg, Hellweg, Sauerland

Hendrik Biirgermeister Stadt Erwitte

Michael Anwohner

Ralf ABU

Georg Birgerinitiative gegen den Bau der B55n westl.
von Stirpe und Weckinghausen (e.V.)

Arne Birgermeister Stadt Lippstadt

Herbert Birgerinitiative fir Umgehungen Erwitte

Udo Josef DEGES, Bereichsleiter DEGES-NL NRW

Martin Birgerinitiative gegen den Bau der B55n westl.
von Stirpe und Weckinghausen (e.V.)

Helmut DEGES, Projekt- und Risikomanagement

Carsten Birgerinitiative "BIGO - Fir die Westumgehung
- Gegen die Ostumgehung”

Carsten Biirgerinitiative "BIGO - Fir die Westumgehung
- Gegen die Ostumgehung”

Christian Biirgerinitiative ,,An der Friedenseiche”

Christopher DEGES, Projektleitung OU Erwitte

Eva Zufallsburgerin
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Anlagen

IKU_DIE DIALOGGESTALTER

Dr. Claus Frank Moderation
Schnittker Gregor Moderation
Grothus Katrin Projektassistenz
Anlage 2: Padlets
,Was ich heute erfahren mochte...”
Post Titel Text
1 Aktueller Sachstand der Planungen und Ge-
sprache zwischen DEGES und Ministerien
sowie weiteres Vorgehen.
2 A. B.H. Informationen Uber den aktuellen
Projektstand
3 Ergebnis der letzten Verkehrsuntersuchung | Folgen fur die weitere Planung und die
2019 Trassenauswahl
4 Aktueller Sachstand im Projekt.
5 Welche Trassen sind noch in der Auswahl Welche Trassen sind nicht mehr in der
und warum? Auswahl und warum?
b Zeitplanung wieviel Flache wird fir die Trasse und fur
Ausgleich zukinftig ca bendtigt?
7 wenn die Griinen an die Regierung kommen
wollen sie samtliche bundesstrassen neu-
bauten auf den prifstand stellen, was pas-
siert dann
8 Aktueller Sachstand zu den verschiedenen
Varianten
9 aktueller Sachstand/ weiteres Vorgehen
10 Stand des Verfahrens und welche Linie pra-

feriert wird!

15



Anlagen

.Meine Antwort auf die Frage: ,Wie war's?’ (in einem
Satz)“

Post Titel Text
1 Es gibt nur noch 2 Varianten

2 Die DEGES arbeitet mit Nachdruck und lo-
sungsorientiert weiter am Projekt OU Er-

witte.

3 nur noch zwei Varianten im Spiel

4 Der Knoten ist noch nicht durchschlagen,
aber gelockert.

5 2 Varianten und Vorzugsempfehlung im
Sommer

6 Die Ortsumgehung wird vierspurig geplant

7 Informativ und hilfreich.

8 Wie erwartet. Die Linie ist m. E. schon vor-
bestimmt.

9 das ostliche Sadtgebiet wird erleichtert sein.

10 Es gibt nur noch 2 Varianten

Anlage 3: Umfragen

Umfrage 1

Wie lang soll die Redezeitbegrenzung sein?
A. 2 Minuten 6/21 (29%)
B.3 Minuten  9/21 (43%)
C. 4 Minuten 0/21 (0%)

Keine Antwort 6/21 (29%])



Anlagen

Umfrage 2.1
Meine Einschatzung: Die OU kommt...
A. sicher 2/24 (8%)
B. wahrscheinlich 11/24 (46%)
C. eher nicht 5/24 (21%])
D. nicht 1/24 (4%)
E. keine Meinung 0/24 (0%)
Keine Antwort 5/24 (21%)
Umfrage 2.2
Diese Informationsveranstaltung war sehr hilfreich.
A. Stimme voll zu. 6/24 (25%])
B. Stimme eher zu. 12/24 (50%)
C. Stimme eher nicht zu. 1/24 (4%)
D. Stimme nicht zu. 0/24 (0%)
Keine Antwort 5/24 (21%)
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