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Projektvorstellung 

Brücke 
• Straßenbrücke über die A1 (DTVw 96.000) 

• 3-feldrige Spannbeton-Hohlkastenbrücke 

• 2 Teilbauwerke (Baujahr 1956 /1960) 

• Länge 52,0 m / Breite 15,5 bzw. 13,3 m

Straße 
• Bundesstraße B5 (DTVw 69.000) 

• Gesamtfläche 48.500 m²

Termine 
• Projektbeginn  Frühjahr 2016 

• Ausschreibung Herbst 2018 

• Baubeginn Mai 2019 

• Bauende Dezember 2021
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AIA für Planungsleistungen (2016) 
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Handreichung BIM4INFRA2020 (2019) 
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Beschreibung für Ausführung (2019) 

Auszug AIA

Auszug BAP
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Koordinationsmodelle 

• Hoher Speicherbedarf wenn Koordinationsmodelle in CDE 
abgelegt werden, besser nur Verknüpfungen speichern  

• Bei neuen Modellversionen erfolgt Warnhinweis 

• Durch Versionierung alte Stände archiviert  

• Ablage Prüfbericht zum Koordinationsmodell
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Prüfbericht Koordinationsmodelle 

geprüfte Modelle: 
      

Ergebnisübersicht:

Kollisionsbeschreibung:



BIM.HAMBURG 08.12.2021

Lageprüfung (Projektnullpunkt) 

Lageprüfung:
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BIM Collaboration Format (BCF) 

Frage / Fehler / Anmerkung / Hinweis

offen / zugewiesen / gelöst / geschlossen 
- / hoch / niedrig 
offen / zugewiesen / gelöst / geschlossen 

z.B. Ausführungsplanung 
Kabelleerrohr 

• Dokumentation des Entscheidungsprozesses durch Archivierung der 
Fragen / Antworten (z.B. je Leistungsphase) 

• Gezielte Kommunikation mit allen Beteiligten 

• Vorgabe des Bearbeitungsprozesses 

• Nutzung innerhalb der CDE (IFC / nativ)?
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Arbeitsweise BIM.Hamburg 
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> 35 BIM-Projekte, Tendenz schnell steigend 

Verkehrsträgerübergreifende Pilotierung 

Evaluation Konsolidierung Pilotierung Dokumentation Fortschreibung

1. Evaluationsphase mit Betrachtung des Status quo 
zum Anwendungsfall inkl. Recherche bisheriger 
Vorarbeiten / Veröffentlichungen. 

2. Konsolidierungsphase Erarbeitung einer 
Mustervorlage für den konkreten Anwendungsfall. 

3. Pilotierung des Anwendungsfalles in Bauprojekten 
und Defizitanalyse hinsichtlich der Umsetzung. 

4. Dokumentation der gesammelten Erkenntnisse aus 
den Pilotprojekten und Erstellung der 
Standarddokumente 

5. Fortschreibung der Dokumentation des 
Anwendungsfalles auf Grundlage von Lessons 
Learned und Rückmeldungen 
aus Bauprojekten 
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Standardbeschreibung der Anwendungsfälle 
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Rahmendokument Anwendungsfälle 
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