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THEMENINSEL 6 
PROJEKT AUTOBAHNDREIECK 
HEUMAR – BIM VON DER PLANUNGS- 
IN DIE AUSFÜHRUNGSPHASE
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DAS AUTOBAHNDREIECK HEUMAR, EINER DER HÖCHST BELASTETEN AUTOBAHNKNOTEN-
PUNKTE IN EUROPA SOLL DURCH DEN UMBAU LANGFRISTIG LEISTUNGSFÄHIG BLEIBEN.
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DAS AUTOBAHNDREIECK HEUMAR, EINER DER HÖCHST BELASTETEN AUTOBAHNKNOTEN-
PUNKTE IN EUROPA SOLL DURCH DEN UMBAU LANGFRISTIG LEISTUNGSFÄHIG BLEIBEN.

▪ ERSATZNEUBAUTEN: 11 BRÜCKEN   

▪ 2 KREUZUNGSBAUWERK AUTOBAHN / DB  

▪ 2 KREUZUNGSBAUWERKE AUTOBAHN / STADTBAHN (KVB)  

▪ VERKEHRSANLAGENLÄNGE: CA. 8,4 KM  

▪ VERKEHRSBELASTUNG 2030: 240.000 KFZ/24H  

▪ BESONDERE HERAUSFORDERUNG: BAUEN UNTER VERKEHR 
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BIM IN DER PLANUNG IN ALLEN FACHGEWERKEN VON DER BESTANDSMODELLERSTELLUNG 
ÜBER DIE VARIANTENUNTERSUCHUNG BIS ZUR AUSSCHREIBUNG

FUNDIERTE GRUNDLAGEN WIE AIA 
UND BAP SOWIE EINE 
STRUKTURIERTE CDE BILDEN DIE 
AUSGANGSLAGE FÜR DIE 
UMSETZUNG DER BIM-METHODE 
IM PROJEKT.

VON DER BESTANDSERFASSUNG 
ZUR VARIANTENUNTERSUCHUNG, 
DEM 4D BAUABLAUF, DER 
KOSTENBERECHNUNG BIS ZUR 
VISUALISIERUNG WERDEN BIM-
BASIERTE MODELLANWENDUNGEN 
UMGESETZT.

NEUE PROZESSE WIE DIE 
KOORDINATION AM MODELL, DIE 
DURCHFÜHRUNG VON VDR-
BESPRECHUNGEN, PRÜF- UND 
FREIGABEPROZESSE SOWIE BIM-
STATUSBERICHTE HELFEN BEI DER 
STEUERUNG DES PROJEKTES.

ZU DEN GELEBTEN BIM-ROLLEN 
WIE DEM BIM-MANAGEMENT UND 
DER BIM-GESAMTKOORDINATION 
WIR BIM VOR ALLEM AUCH DURCH 
DIE PROJEKTLEITUNG GEWOLLT 
UND GEFÖRDERT.
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BIM-PROZESSE VON DER PLANUNG IN DIE BAUAUSFÜHRUNG

BIM-ZIELE FÜR DIE AUSFÜHRUNG DEFINIEREN 

MARKTGERECHTE BIM-ANWENDUNGSFÄLLE FESTLEGEN 
UND PROZESSE ZUR UMSETZUNG DEFINIEREN

ÜBERPRÜFUNG DER DATENSCHNITTSTELLEN AUS DER 
PLANUNG FÜR DIE ÜBERGABE IN DIE AUSFÜHRUNG

AUFSETZEN EINER CDE FÜR DIE AUSFÜHRUNG UND 
ÜBERGABE IN DEN BETRIEB

DEFINITION NEUER ERFORDERLICHER BIM-ROLLEN WIE 
Z.B. DER BOL/BÜ BIM
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VOB-KONFORME AUSSCHREIBUNG VON BIM-BASIERTEN BAULEISTUNGEN 

AIA BAUBESCHREIBUNG LV ANLAGE ZUM LV
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BIM-ANWENDUNGSFÄLLE UND MODELLBASIERTE ANWENDUNGEN IN DER BAUAUSFÜHRUNG  
IM PROJEKT AD HEUMAR 

AWF 301 
BAUFORTSCHRITTS-

KONTROLLE

AWF 302 
ABRECHNUNG VON 
BAULEISTUNGEN

AWF 303 
MÄNGELMANAGEMENT

AWF 304 
BAUWERKSDOKUMENTATION/ 

BESTANDSPLANUNG

MODELLBASIERTE 
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

KOORDINATION UND 
QUALITÄTSSICHERUNG

MODELLBASIERTE PLANUNGS- 
UND BAUBESPRECHUNGEN

ÄNDERUNGSMANAGEMENT
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VORAUSSETZUNGEN 
− ABRECHNUNGSVEREINBARUNG  à NETTOMENGEN AUS DEM MODELL FÜR ALLE BETEILIGTEN VON BEGINN   

  AN TRANSPARENT  

- GEMEINSAME DATENUMGEBUNG / à ERSTELLUNG / PRÜFUNG INNERHALB DER CDE INKL. MODELLTOOL  
PROZESS VIEWPOINT  à VORHANDENEN / VERTRAUTEN PROZESS GENUTZT UM ABRECHNUNG    
  DORT ABZUWICKELN  
   

- DATEINAMENSKONVENTION  à UM PLNAUNGS- VON ABRECHNUNGS- VIEWPOINTS ZU TRENNEN UND DIE   
  INFORMATIONEN DIREKT AN DER BEZEICHNUNG ZU FÜHREN 

    ABR_AD02300119_0007_03.05.0030_1_215,781_CBM

08.12.2021

PROZESS ZUR MODELLBASIERTEN ABRECHNUNG VON BAULEISTUNGEN
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PROZESS 
ERSTELLUNG DER ABRECHNUNGS- VIEWPOINTS DURCH AN BAU AM MODEL  
− FLEXIBILITÄT DER BERECHNUNG FOLGT DEN ANFORDERUNGEN:  

 ÜBER ATTRIBUTE (VOLUMEN, FLÄCHE, TONNAGE  O.Ä.)  
 ÜBER MESSUNG (MESSUNG ZAHLUNG IM MODELL)  
 FAKTORBILDUNG MÖGLICH UM ABSCHLAGSMENGEN ZU GENERIEREN  

− GESICHERTE MODELLSTÄNDE: WELCHE ABRECHNUNG AN WELCHEN MODELLSTAND  

PRÜFUNG DER ABRECHNUNGS- VIEWPOINTS DURCH AN BAU AM MODEL 

08.12.2021

PROZESS ZUR MODELLBASIERTEN ABRECHNUNG VON BAULEISTUNGEN
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PROZESS 
− ERSTELLUNG DER ABRECHNUNGS- VIEWPOINTS DURCH  

AN BAU GESAMTMODELL  
− FLEXIBILITÄT DER BERECHNUNG FOLGT DEN ANFORDERUNGEN:  

ÜBER ATTRIBUTE (VOLUMEN, FLÄCHE, TONNAGE  O.Ä.)  
ÜBER MESSUNG (MESSUNG ZAHLUNG IM MODELL)  
FAKTOR 

08.12.2021

PROZESS ZUR MODELLBASIERTEN ABRECHNUNG VON BAULEISTUNGEN
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PROZESS ZUR MODELLBASIERTEN ABRECHNUNG VON BAULEISTUNGEN
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