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11. Februar 2026

B 87 Ortsumgehung Lübben

8. Projektbegleitender Arbeitskreis
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Ablauf der Veranstaltung / Tagesordnung

1. Eröffnung und Vorstellung der Tagesordnung sowie der Teilnehmer (MIL / LS / 

DEGES) durch das MIL

2. Vorstellung des aktuellen Planungstandes und der Ergebnisse der Planungen 

(DEGES)

3. Darstellung Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen OD Lübben (Rückblick) /   

Ausblick zur Umsetzung der OD Lübben (LS BB)

4. Statement der Stadt zur innerstädtischen Schwerpunktsituation

5. Fragen und Antworten

6. Sonstiges
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Bundesverkehrswegeplan

Abb.: Streckenzug der B 87 im Bedarfsplan 2016, Quelle: BMVI

• Ziel: Verbesserung der großräumigen 

Verbindung zw. Frankfurt (Oder) und 

Dresden 

• Dringlichkeitseinstufung: 

Weiterer Bedarf mit Planungsrecht 

(WB*)

• Hohe Umweltbetroffenheit
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Projektverlauf

11/2018

Machbarkeitsuntersuchung

Genehmigungsplanung

2017 – 2018
Nach Genehmigung 

RE-Vorentwurf
2019 – 2021
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Feststellungsentwurf

Planfeststellungsbeschluss

09/2017

Grobentwurf

2022 – 2026 

Entwurfsplanung

07/2019

Verkehrswirtschaftliche 

Bewertung

Zusätzliche Baugrunderkundungen sowie Aktualisierung 
bestehender Planungen und Gutachten 

RE-Vorentwurf 2023

02/2021 10/2024

Gesehen-
vermerk 

Vorentwurf 2017

Inkrafttreten  
LEP HR

Bestätigung 
neuer 

Grobentwurf
Vorlage 

Vorentwurf
BMDV

7. PAK

Gesehenvermerk

10/2023

Vorlage 
Vorentwurf

MIL

Ergänzende Untersuchungen

2025

Abstimmung
BMV

8. PAK

02/2026

11.02.2026

RE-Vorentwurf 2017
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Übersichtslageplan

• Freiraumverbund LEP-HR

• Ortsteil Treppendorf

• Überführung Berste 

• Verknüpfung B 115

• Bahnstrecken Berlin–Cottbus / 

Falkenberg–Beeskow

• Hartmannsdorfer Teiche 

(Vogelschutzgebiet)

• Spreeaue / Spree  

• Umflutkanal (FFH-Gebiet)

Trasse RE 2017 (LEP B-B 

„Fleischerhakenvariante“)

Linienbestimmte 

Trasse 2012
Trasse aktueller 

Vorentwurf (2023)

Linienbestimmte 

Trasse 2012
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Abb. : Auszug Übersichtslageplan, Quelle LAP / proVIA
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Bestandteil der Planungen

Projekt-

prognose 

2030

Aktuelle 

Vorschriften / 

Optimierung

Kartierungen 

(z.B. Fleder-

mäuse)

Bauwerks-

planung
Baugrund-

erkundung

Kostenermittlung

&

Nutzen-Kosten-

Analyse

Deichrückbau, 

Ausgleich 

Retentions-

raum

Gutachten 

Luft, Schall, 

Klima

Eingriffs-

bilanzierung

LBP
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Planungsparameter

• Gesamtlänge: 11,38 km

• Verkehrsbelastung OU: 9.000 bis 11.000 Kfz/24h, Anteil SV: 11 % 

(Prognose 2030)

• 3 Knotenpunkte (LSA-geregelt)

• zulässige Geschwindigkeit: 100 km/h

• 2-streifiger Querschnitt mit wechselseitigen

Überholfahrstreifen 

• 19 Bauwerke
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Knotenpunkt Bauanfang

Neuendorf

BW01 i. Z. der B 87 führt 

über den Neuendorfer 

Grenzgraben

Abb. : Auszug Lageplan RE-Vorentwurf, Quelle LAP / proVIA
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Berste bei Treppendorf

BW06Ü Überführung 

Lubolzer Weg

BW05 i.Z. der B 87 

Überführung der 

Berste

BW04Ü 

Wegeanbindung

Abb. : Auszug Lageplan RE-Vorentwurf, Quelle LAP / proVIA
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Knotenpunkt 2 Überführung B 115

Anbindung Treppendorf

B115

BW08 Überführung 

Bahnstrecke Berlin – 

Görlitz 

BW07 BW über die 

B 115

Abb. : Auszug Lageplan RE-Vorentwurf, Quelle LAP / proVIA
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Querung der Hartmannsdorfer Teiche

BW15 BW über die 

Spree in der 

Spreeaue

FFH-GebietVogelschutzgebiet

Abb. : Auszug Lageplan RE-Vorentwurf, Quelle LAP / proVIA

B 87 OU Lübben 8. PAK 11.02.2026



12

Knotenpunkt 3, Anbindung B 87alt / L 42

B87

L42FFH

Vogelschutzgebiet

BW18Ü Überführung 

Wiesenauer Weg / 

Fledermausflugroute

BW19Ü zur Anbindung 

L 42, Überführung der 

B 87

Abb. : Auszug Lageplan RE-Vorentwurf, Quelle LAP / proVIA
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Bauwerke

• 6 Überführungsbauwerke, davon 3 Bauwerke für Fledermäuse 

• 13 Bauwerke im Zuge der B 87n über Gräben, über die Berste, 

über die B 115, über die Bahn (elektrifizierte, 2-gleisige DB-

Strecke 6142 Berlin–Görlitz), über Gleisanlagen der DRE 

Falkenberg–Beeskow, Straßen und über die Spree sowie die 

Spreeaue

• Auf den Bauwerken sind teilweise wegen der Fledermaus-

flugrouten Blend- und Irritationsschutzwände in 2,0 bis 4,0 m 

Höhe erforderlich
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Bauwerksübersicht

Anwendung von Gestaltungsgrundsätzen 
Quelle: Ingenieurgemeinschaft LAP / proVIA, Juli 2018
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Brücke über die Spree

Stahlverbundbrücke mit 9 Feldern

Stahlhohlkasten

Lichte Weite = 226 m 
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• Querungsbauwerke für Fledermäuse, 
Biber, Fischotter 

• Stationäre Amphibienschutzanlagen 
und Amphibiendurchlässe im Bereich 
von Wanderkorridoren der Amphibien

• Leit- und Sperreinrichtungen für 
Fledermäuse

• Kollisionsschutzwände zur Vermeidung 
von Tierkollisionen (z. B. Eisvogel)

• Biber- und Fischotterzäunungen

• Absuchen und Absammeln von 
Amphibien/Reptilien aus dem Baufeld

11.02.2026

Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen (Auswahl) 

Abb. / Quelle: Microsoft365
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Kompensation (Auswahl)

• Ersatzaufforstung: ca. 35 ha

• Verbesserung des Waldzustandes 

(hpts. ökol. Waldumbau): ca. 97 ha

• Anlage von Laubbaumreihen 

und Alleen (281 Bäume)

• Entsiegelungsmaßnahmen: ca. 4 ha

• Wiederherstellung baubedingt 

beanspruchter Grundfläche: ca. 35 ha 

• Anlage eines Ersatzlaichgewässers 

für Amphibien im Bereich der ehemaligen 

Hartmannsdorfer Teiche Abb.: Kiefernforst, Auszug LBP August 2023, Quelle PlanT
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Maßnahmenübersicht

Abb.: Auszug LBP August 2023, Maßnahmenübersicht, M 1: 40.000, Quelle PlanT
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• Trassenoptimierung im Bereich der Spreeaue in Richtung Norden: Vergrößerung 

des Abstandes zum FFH-Gebiet „Wiesenau-Pfaffenberge“ und zur Stadt Lübben

• Reduzierung der Bauwerkslänge im Bereich der Hauptspree, nördl. der 

Verzweigung in den Nordumfluter 

• Umfahrung Neuendorf (geringere Reisezeit, geringere Lärmbelästigung)

• Abrückung der Trasse im Bereich der Ortslage Treppendorf um ca. 260 m

(Verringerung der Lärmimmissionen)

• Anordnung von Überholfahrstreifen außerhalb von Brücken und in Bereichen mit  

einfachen Baugrundverhältnissen

• Umorientierung des rückwärtigen Wegenetzes (Verringerung der Anzahl von 

Wirtschaftswegebrücken)

Optimierungen im Planungsprozess
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Kostenanteile (Gesamt: 139,5 Mio. € brutto)

Grunderwerb, Baustelleneinrichtung, 

Verkehrssicherung (ca. 8 Mio. €)

Berücksichtigung aller 

Flächeninanspruchnahmen für den Strecken- 

und Landschaftsbau

Ingenieurbau (ca. 54 Mio. €)

19 Brücken (u.a. Brücke über die Spree ca. 15 Mio. €);   

Kollisions-, Blend- und Irritationsschutzwände

zum Schutz von Fledermäusen; Kleintierdurchlässe

.

Landschaftsbau (ca. 13 Mio. €)

Pflanzmaßnahmen, Herstellung von 

Amphibienleiteinrichtungen, Biotopstrukturen, 

Pflegemaßnahmen, Erstaufforstungen (35 ha), 

Waldumbau (97 ha), Alleenbäume (281 Stck.)

Ausstattung (ca. 6 Mio. €)Erdbau / Oberbau (ca. 53 Mio. €)

Rückbau Deichanlagen Hartmannsdorfer Teiche zur 

Gewinnung von Retentionsraum, Liefermaterial, 

Dammbaumaßnahmen, Bodenverbesserungen, 

Rückbaumaßnahmen, Straßenbelag

Sonstiges (ca. 5,5 Mio. €)

Leitungsumverlegungsmaßnahmen 

und Kosten für die Archäologie

Zäune, Schutzplanken, 

Markierung und Beschilderung 

sowie Lichtsignalanlage
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• Im Ergebnis ergibt sich ein Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) von 1,1

• Bei einem NKV < 1,5 wird die Bauwürdigkeit als „grenzwertig“ und nicht sicher 

bauwürdig angesehen (Quelle: BMDV)

• Die Ermittlung erfolgte gem. „Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030“

• Die Kosten des aktuellen Planungsstandes und die Projektprognose 2030 wurden 

zugrunde gelegt und sämtliche Nutzungskomponenten (z.B. Veränderung der 

Reisezeit, Betriebskosten) monetär bewertet 

• Die monetarisierten Nutzenkomponenten wurden den annuisierten Investitionskosten 

des Projektes gegenübergestellt und im Ergebnis als ein projektbezogenes Nutzen-

Kosten-Verhältnis ausgewiesen

• Der niedrige NKV resultiert im Wesentlichen aus den hohen Investitionskosten und 

dem negativen Nutzen aus den Betriebskosten aufgrund der Zunahme der Fahrleistung

Ergebnis der Verkehrswirtschaftlichen Untersuchung 
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Zusammenfassung & Fazit

Sachstand:

• Planung 2017 mit Gesehenvermerk

• Planung überarbeitet (2023)

• Keine neue Erteilung Gesehenvermerk BMV

Gründe:

• Deutlich gestiegene Kosten  

• Verschlechterung Bauwürdigkeit

• Weiterer Bedarf (eingeschränkte Priorität)

• Keine Finanzierungszusage

Fazit:

• Fehlende Planungsperspektive

• Umsetzung derzeit nicht angezeigt

• Ortsumgehung wird nicht weiter verfolgt

• Alternative Maßnahmen in OD
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Ansprechpartner

DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs-

und -bau GmbH

Zimmerstraße 54

10117 Berlin

Nicole Ramm

Projektleiterin

Projekte Brandenburg

Telefon: 030 20243-709

Mobil: 0172 5840053

ramm@deges.de

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Thimo Fischer

Projektingenieur Entwurf

Projekte Brandenburg

Telefon: 030 20243-665

Mobil: 0173 2507518

tfischer@deges.de
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