



**Phase H**  
 Tätigkeit:  
 BA 1.1  
 - Herstellen der Entwässerung im Mittelstreifen  
 - Herstellen der Gründungen der Verkehrszeichenbrücken im Mittelstreifen  
 BA 1.2 (analog Phase F und G)  
 - Herstellung der südlichen Richtungsfahrbahn  
 - Herstellung des südlichen Teils der Bw 50Ü1 und 50Ü2  
 BA 2  
 - fertiggestellt und unter Verkehr  
 Regelplan: D I/4 (3s+3s) bzw. D II/2a und D II/2b (6+0)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Höhensystem : Deutsches Haupthöhennetz 1992 (DHHN 92)  
 Höhenstatus : HS 160  
 Lagesystem : Gauss - Krüger, STN Ausgleichung 1983  
 Pulkowo Datum (42/83) Krassowski-Ellipsoid  
 Lagestatus : LS 150

	<b>Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH</b> Reichardtstr. 7, 06114 Halle (Saale)	Datum	Zeichen
		bearbeitet	30.11.2015 Mey/Sch
		gezeichnet	30.11.2015 Schi/Thei
geprüft			

**DEGES** Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH  
 Zimmerstraße 54 10117 Berlin  
 im Auftrag des Landes  
**Brandenburg**

Straße: A 10 Bau-Länge: 9,030 km  
 Bau-km: 88+800,00 bis 97+830,00  
 nächster Ort: Michendorf  
 Betriebs-km: von Netzknoten: 3644 015 Abschnitt: 150 km: 3,262  
 bis Netzknoten: 3743 002 Abschnitt: 170 km: 2,021  
 Unterlage: 16.6  
 Blatt-Nr.: 8  
 A0100\_BABXXX\_01660\_VFXX\_008

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet			
geprüft			

**Ausführungsplanung**  
 Übersichtsplan Verkehrsführung  
 Phase H  
 Maßstab: ohne

Aufgestellt und geprüft:  
 Berlin, den  
 DEGES

zur Ausführung freigegeben:  
 Berlin, den  
 DEGES