



Phase H
 Tätigkeit:
 BA 1.1
 - Herstellen der Entwässerung im Mittelstreifen
 - Herstellen der Gründungen der Verkehrszeichenbrücken im Mittelstreifen
 BA 1.2 (analog Phase F und G)
 - Herstellung der südlichen Richtungsfahrbahn
 - Herstellung des südlichen Teils der Bw 50Ü1 und 50Ü2
 BA 2
 - fertiggestellt und unter Verkehr
 Regelplan: D I/4 (3s+3s) bzw. D II/2a und D II/2b (6+0)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Höhensystem : Deutsches Haupthöhennetz 1992 (DHHN 92)
 Höhenstatus : HS 160
 Lagesystem : Gauss - Krüger, STN Ausgleichung 1983
 Pulkowo Datum (42/83) Krassowski-Ellipsoid
 Lagestatus : LS 150

IBV Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH Reichardtstr. 7, 06114 Halle (Saale)		Datum	Zeichen
	bearbeitet	30.11.2015	Mey/Sch
	gezeichnet	30.11.2015	Schi/Thei
geprüft			

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
 Zimmerstraße 54 10117 Berlin
 im Auftrag des Landes
Brandenburg

Straße: A 10 Bau-Länge: 9,030 km
 Bau-km: 88+800,00 bis 97+830,00
 nächster Ort: Michendorf
 Betriebs-km: von Netzknoten: 3644 015 Abschnitt: 150 km: 3,262
 bis Netzknoten: 3743 002 Abschnitt: 170 km: 2,021
 Unterlage: 16.6
 Blatt-Nr.: 8
 A0100_BABXXX_01660_VFXX_008

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet			
geprüft			

Ausführungsplanung
 Übersichtsplan Verkehrsführung
 Phase H
 Maßstab: ohne

Aufgestellt und geprüft:
 Berlin, den
 DEGES

zur Ausführung freigegeben:
 Berlin, den
 DEGES