



6-streifiger Ausbau A 40 Dortmund

AS Dortmund-Ost bis AK Dortmund/Unna

Digitale Inforunde für Anrainer und Anwohner
der Schleefstraße

Sperrung AS Sölde FR Unna



Bundesministerium
für Verkehr



Die
Autobahn

DEGES

4. September 2025

Agenda

- TOP 1 – kurze Vorstellung des Gesamtprojektes (DEGES)
- TOP 2 – Umbau Anschlussstelle DO-Sölde Süd
- TOP 3 – Umleitungsstrecken bei Sperrung der Anschlussstelle
- TOP 4 – Die Informations- und Dialogangebote der DEGES

TOP 1

Kurze Vorstellung des Gesamtprojekts

Der Ausbau in Zahlen

Verkehrsanlage

Gesamtlänge:
ca. 9,5 km

Straßenquerschnitt:
RQ36

Anschlussstellen: 5
inkl. OU
Holzwickede (neu)

DTV2025: 76.900
bis 98.000 Kfz/24h

Ingenieurbauwerke

Stadtbahntunnel
(vorhanden)

- Durch Stadt Dortmund gebaut

12
Brückenbauwerke

- 7 Ersatzneubauten (davon sind zwei bereits gebaut)
- 3 BW sind baulich anzupassen
- 1 Ersatzloser Rückbau
- 1 BW bleibt erhalten


LSW

- 8 Lärmschutzanlagen (Neu und Ersatz)
- Gesamtlänge: ca. 9,5 km
- Wandhöhen: i.d.R. 6 bis 8 m



2 RRB

- 1 Erdbecken
- 1 Unterirdisches Becken aus Stahlbeton

Der Ablauf der ersten Bauphase




Bauphasen am Beispiel einer Brücke



Bauphase 2a
-4+2 Verkehr auf BW Süd
-Aufstellen von tempor. Schutz auf BW Nord
-Abbruch auf BW Nord

Bauphase 2b
-4+2 Verkehr auf BW Süd
-Neubau TBW 1 (Nord)
-Aufstellen von Sicht- und Schutz der Mittelkappe TBW 1 (Nord)



Bauphase 3a
-4+2 Verkehr auf TBW Nord
-Aufstellen von tempor. Schutz auf TBW Nord
-Abbruch BW Süd


Bauphase 3b
-4+2 Verkehr auf TBW 1 (Nord)
-Neubau TBW 1 (Süd)
-Rückbau von tempor. Schutz auf der Mittelkappe TBW 1 (Nord)

Endzustand
-3+3 Verkehr auf beiden Seiten


TOP 2

Umbau Anschlussstelle DO-Sölde Süd

Umbau Anschlussstelle DO-Sölde Süd




Umbau Anschlussstelle DO-Sölde Süd




TOP 3

Sperrung der Anschlussstelle und Umleitungsstrecken

Umleitungsstrecken ab 17. September (vgl. 10 Wochen)



Umleitungsstrecken ab 17. September (vgl. 10 Wochen)



Zeit für Ihre Fragen

Die Informations- und Dialogangebote der DEGES

Information



Webseite

Unter www.deges.de/a40-dortmund informieren wir zum Projektstand und anstehenden Meilensteinen.



Anschreiben

Wir informieren Anwohner und Interessierte anlassbezogen über aktuelle Entwicklungen.



Informationsdienst

Melden Sie sich unter www.deges.de/newsletter für den Informationsdienst „Verkehrsprojekte Aktuell“ an und erhalten Sie regelmäßig Informationen zu den Projekten der DEGES in NRW.

Dialog



Bürgertelefon

Für Fragen sind wir montags bis sonntags zwischen 8 und 20 Uhr kostenlos unter der Telefonnummer **0800 5895 2479** erreichbar.



Nachfragen

Eingehende Fragen über das Kontaktformular www.deges.de/a40-dortmund/dialog beantworten wir in der Regel innerhalb eines Arbeitstages.



Vor-Ort-Termine

Persönliche Anliegen von Anwohnern und Interessierten klären wir bei Bedarf in Veranstaltungen und Bürgersprechstunden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs-
und -bau GmbH

Zweigstelle Düsseldorf
Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf