

B 207 – 4-streifiger Ausbau Heiligenhafen-Ost bis Puttgarden


Themenabend Petersdorf



DEGES

4. Oktober 2023

Projektübersicht



Baufeld Festland

Baufeld Insel

Schnittstelle FSQ


Schnittstelle FBQ

Baustart AS Puttgarden

Was läuft gerade ?

- Baufeldfreimachung / Schutzmaßnahmen / Suchschachtungen / Drainagen AS Puttgarden sind abgeschlossen
- Baubeginn BW 9_207
- Leitungs koordinierung Puttgarden abgeschlossen
- Leitungsbau zusammen mit Gemeindestraße Presen

Baustart AS Puttgarden



Aktuelles – Spatenstich am 25.08.2023



Aktuelles – Spatenstich am 25.08.2023



Aktuelles von der Baustelle

Archäologie Avendorf



Drainagen



Baufeldfreimachung



Bodenaustausch




Aktuelles




Aktuelles



Ausblick Insel - Bauablauf Abschnitt 3 - 6



Ausblick Insel - Bauablauf Abschnitt 3 - 6



2023

Start AS-Puttgarden
Archäologie Avendorf



2024

Baufeldfreimachung Insel
Bauvorbereitung (Drainagen, Baustraßen)
Leitungsverlegungen

2025

Start AS-Avendorf und
Bannedorf mit BW 7 & 8

Ausblick B 207: Bauablauf Festland - bis AS Großenbrode



**Ende 2025/
2026**

Baufeldvorbereitung
Leitungsverlegungen

**Ende 2026/
2027**

Retentionsfilterbecken
1. Teilbauwerk 01.207
Bauwerk 03.207

2028

Streckenbau
2. Teilbauwerk 01.207

Ansprechpartner

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs-
und -bau GmbH

Zimmerstraße 54
10117 Berlin

Dr. Benedikt Zierke
Projektleiter

Telefon 040 182104 -115
zierke@deg.es.de

Ulf Evert
Kommunikation und
Koordination

Telefon 040 182104 -114
evert@deg.es.de