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Ziele und Aspekte der Planung
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Bereits mit Abschluss des ersten Bauabschnitts wird
sich die Verkehrssituation verbessern

Der Verkehr lauft wahrend der ersten Bauphase weiter auf zwei Spuren je
Richtung tber die Autobahn und die Rheinbrlcke. Bereits in Bauphase
zwei verbessert sich die Situation und es stehen auf der Rheinbrtcke
bereits drei Spuren je Richtung zur Verfiigung. Die
Verkehrseinschrankungen sollen insgesamt so gering wie maéglich
ausfallen. Es sind nur kurzzeitige Sperrungen geplant.

Fur die Anwohnerinnen und Anwohner sollen in der Bauzeit die
Belastungen so gering wie moglich gehalten werden. Deshalb bleibt
vorhandener Larmschutz so lange wie mdglich erhalten, wird temporarer
Larmschutz in der Bauphase eingeplant und die neuen Larmschutzwande
so friih wie moglich gebaut.

Der Baustellenverkehr wird Uberwiegend Uber die Gewerbegebiete und die
Trasse selbst geftihrt.
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Wir stellen die fur Anwohner und Burger wichtigen
Themen in den Mittelpunkt der Diskussion

Folgende Fragen mochten wir beantworten:

— In welchen baulichen und zeitlichen Schritten erfolgt der Neubau der
Rheinbricke Duisburg-Neuenkamp und der Ausbau des
Autobahnabschnitts?

— Mit welchen mdglichen Einschrankungen muss gerechnet werden?
— Wie soll der Baustellenverkehr geregelt werden?

— Was ist fur die Rad- und Ful3wege geplant?
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Bauphase 1 von 2020 bis 2023
Der sudliche Teil der neuen Rheinbrticke und die
Richtungsfahrbahn Dortmund werden gebaut

7 Themenwerkstatt am 21.06.2017 und am 22.06.2017



Bauphase 1 von 2020 bis 2023: Der sudliche Teil der neuen
Rheinbriicke und die Richtungsfahrbahn Dortmund werden gebaut
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Bauphase 1 von 2020 bis 2023: Diese Bricken werden gebaut und
der Baustellenverkehr wird Gber diese Stral3en gefuhrt
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Bauphase 1 von 2020 bis 2023: Der erste Teil der neuen Rheinbrucke
Duisburg-Neuenkamp wird gebaut

In der ersten Bauphase wird neben die
alte Rheinbriicke Duisburg-Neuenkamp
das erste Briickenbauwerk der neuen
Rheinbriicke Duisburg-Neuenkamp
gebaut.

Aufgrund der bauzeitlichen Risiken und
Unsicherheiten durch jahreszeitliche
Schwankungen des Wasserpegels im
Rhein und der starken Beeintrachtigung
der Schifffahrt wurde in Abstimmung mit
dem Wasser- und Schifffahrtsamt
festgelegt, dass der Ersatzneubau
grundsatzlich von oben erfolgen soll.
Montage ,von oben®: Die
Segmentabschnitte werden Uber den
Brickenuberbau antransportiert und mit
Hilfe eines Mobilkrans eingebaut.

AT
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Bauphase 1 von 2020 bis 2023: Welche weiteren Brlcken gebaut
werden

Brucke ,WirtschaftswegeunterfUhrung® (1)

Brucke ,Unterflhrung Industriegleisanlage Huntsman P&A
Germany GmbH* (2)

Brucke ,Unterflhrung am Schlitershof (3)

Brucke ,UnterfiUhrung Hafenbahn® (4)

Die Briicken bestehen jetzt schon aus zwei getrennten
Bauwerken. In dieser Bauphase erfolgt der Abriss und der
anschlielende Neubau der Briickenteile fur die neue und
breitere Richtungsfahrbahn Dortmund.

Es kommt in der Bauzeit nur zu kurzzeitigen Sperrungen —
Uberwiegend in der Nacht und am Wochenende.
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Bauphase 1 von 2020 bis 2023: Diese weiteren Bauwerke werden
gebaut

Eine Stltzwand an der Sportanlage
und dem Wohngebiet Neuenkamp
Eine Stiutzwand im Bereich der
Ausfahrtsrampe der Anschlussstelle
Duisburg-Hafen (Westteil)

Zwei Stutzwande am Gewerbegebiet
Neuenkamp

Die neuen Stutzwande werden von der Trasse aus errichtet.
Zunachst wird von der vorhandenen Trasse aus am Fahrbahnrand ein
Verbau hergestellt, dann erfolgt der Bodenabtrag bis auf die
Grundungssohle der neuen Stutzwand. Anschliel3end wird die neue
Stutzwand gebaut und hinterftllt und zum Abschluss wird die neue
Larmschutzwand errichtet.
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V.

Bauphase 2 von 2023 bis 2026
Der nordliche Tell der neuen Rheinbrlcke und die
Richtungsfahrbahn Venlo werden gebaut
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Bauphase 2 von 2023 bis 2026: Der nordliche Teil der neuen
Rheinbriicke und die Richtungsfahrbahn Venlo werden gebaut
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Bauphase 2 von 2023 bis 2026: Die Rheinbrticke wird gebaut und der
Baustellenverkehr wird Uber diese Stral3en geftihrt
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Bauphase 2 von 2023 bis 2026: Diese weiteren Bauwerke
werden gebaut

Eine Stltzwand am
Industriegebiet Kal3lerfeld
/ Am Alten Flugplatz
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Wie bei der Stutzwand Neuenkamp wird zunachst von der

vorhandenen Trasse aus ein Langsverbau hergestellt, dann wird

die vorhandene Stltzwand abgebrochen und anschlie3end die

neue Stitzwand gebaut.

In der Bauzeit wird die Stral3e ,Am Alten Flugplatz“ auf einen

Fahrstreifen eingeschrankt. Kurzzeitige Sperrungen erfolgen in o

Absprache mit den Anliegern.

TR
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Ful- und Radwegefuhrung
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Die Planungen flur die Ful3- und Radwege
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e Hier verlaufen die neuen Rad- und FuBwege Sperrung wahrend der Baudurchfiihrung
— bestehende Radwege Radwegrampe in der Uferboschung als Ersatz
s bestehende Autobahn A 40 e Kreuzung Radweg/BaustraRe

s @USgebaute Autobahn A 40
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Einschrankungen far Fu3ganger und Radfahrer wahrend der
Bauzeit

Auf der alten Rheinbricke Duisburg-Neuenkamp wird
wahrend der ersten Bauphase der nordliche FulRweg
voraussichtlich flr Ful3ganger und Radfahrer in beide
Richtungen zur Verfiigung stehen.

Der stdliche FulBweg wird aus Sicherheitsgriinden gesperrt.
In der zweiten Bauphase steht dann der sudliche Ful3- und
Radweg des ersten Teilbauwerks der Rheinbriicke
Duisburg-Neuenkamp zur Verfligung stehen. we §
Der rechtsrheinische Radweg auf dem Deich unter der
Bricke wird auch wahrend der Bauphase von Radfahrern
genutzt werden konnen. Es muss mit zeitlich befristeten
Einschrankungen gerechnet werden.

Der linksrheinische Rheinuferradweg entfallt in der Bauzeit.
Deshalb ist vorgesehen, den Radweg vom Rheinufer auf die
Wilhelmsallee zu verlegen.
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VI,

Diskussion




Inre Fragen zu Einschrankungen in der Bauzeit, die Sie vorab

gestellt haben

Wie viele LKW werden in Hochphasen die
Baustellenzufahrten pro Stunde
entlangfahren?

Wie werden die Anwohnerinnen und
Anwohner vor Baularm geschutzt?

Wird es baubedingt zu Staubentwicklung
kommen und was wird dagegen getan?
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In Hochphasen (zum Beispiel bei Betonierarbeiten)
kénnen es bis zu 10 LKW pro Stunde sein.

Alte LArmschutzwéande bleiben so lange, wie mdglich
erhalten.

Temporare Larmschutzwénde schitzen in der Bauzeit.
Neue Larmschutzwénde werden so frih wie mdglich
errichtet.

Nur sehr eingeschrénkte Bautétigkeit an Wochenenden
und in der Nacht.

Bei sehr trockener Witterung kann es bei Bodenarbeiten
zu Staubentwicklung kommen.

Dann erfolgt eine Bewéasserung des Baufeldes um
Beeintrachtigungen im Bauumfeld weitestgehend zu
vermeiden.

DEGES



Inre Fragen zu Einschrankungen in der Bauzeit, die Sie vorab

gestellt haben

Bereits heute herrscht ein reger Verkehr vom
Zubringer Moers Uber die Moerser Stral3e
Richtung Duisburg und in umgekehrter
Richtung mit langen Staus insbesondere an
der Kreuzung Moerser/Friedrich-Ebert. Dies
wird chaotisch, wenn es auf der A40 Probleme
gibt. Sind Entlastungsmal3nahmen in der

Bauzeit geplant?

Wie ist diese Baumalihahme mit dem
Ausbau/Neubau des Autobahnkreuzes
Kaiserberg abgestimmt?

Wie viel Platz wird von dem am Neubau

angrenzenden Sportplatz fir die Logistik
benotigt?
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Wahrend der gesamten Bauzeit wird sich die Situation auf
der Autobahn A 40 im Vergleich zu heute nicht
verschlechtern, da stets wenigstens zwei Spuren pro
Fahrtrichtung befahren werden kénnen.

Die Sperrungen werden auf ein Minimum beschrankt und
Uberwiegend in der Nacht und am Wochenende geplant.

Zur Abstimmung mit dem Ausbau des Autobahnkreuzes
Kaiserberg hat es bislang noch keine Gesprache
gegeben, dies wird aber in naher Zukunft noch erfolgen.
Es ist aber davon auszugehen, dass sich der Ausbau der
A 40 und diese MalRBnahme auch bei einem zeitgleichen
Bau nicht Uber die MalRen beeinflussen werden.

Im Zuge der Bauarbeiten wird der nordliche Erdwall des

Sportgelandes abgetragen und das Baufeld wird an die
Laufbahn angrenzen.

DEGES



Inre Fragen zu Ful3- und Radwegen, die Sie vorab gestellt haben

Bleibt der parallel zur A40 verlaufende
Wanderweg in Neuenkamp und Kalf3lerfeld
wahrend der Baumalinahme begehbar?
Wenn nein: Wird er nach der BaumalRnahme
gegebenenfalls wieder Instand gesetzt?

Wird der Radweg auf der Briicke mit 2,70m

geplant? Kann geprift werden, ob die Breite
des Radweges auf 3,50 - 4,00 m geplant und
umgesetzt werden kann?

Gibt es auch eine Querungsmaoglichkeit fur
Radfahrer und FuRgénger Uber die neue
Bricke?
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In Bauphase 1 wird der Fu3weg im Bereich der
Wohnanlage Neuenkamp gesperrt. Als Ausweich kann die
Stral3e ,In der Rheinau“ genutzt werden. Der Abschnitt
zwischen der Stral3e ,Am Schlitershof ,, und der
UnterfUhrung ,Am Brink“ nérdlich der Autobahn kann in
dieser Phase genutzt werden.

In Bauphase 2 ist der FuBweg auf der sudlichen Seite
dann wieder offen, zeitlich befristete Einschrankungen
bestehen dann auf der nérdlichen Seite der Autobahn.

Die Planungen sehen vor, dass die Ful3- und Radwege in
der Breite von 2,75 Metern gebaut werden. Aktuell
werden Gesprache zur Breite der Wege und deren
Finanzierung zwischen dem Ministerium in NRW und der
Stadt Duisburg gefuhrt, bisher ohne verbindliches
Ergebnis.

Nein, Uber die neue Rheinbriicke Duisburg-Neuenkamp
gibt es keine Querungsmaoglichkeit. Allerdings ist dies wie
auch bisher, unterhalb der Briicke auf beiden Rheinseiten

DEGES



Leitfragen flr unsere Diskussion

» Bendtigen Sie weitere Erlauterungen?

« Haben Sie konkrete Fragen zu
bestimmten Aspekten der Planung?

* Mo6chten Sie erfahren, warum
Alternativen nicht weiter verfolgt worden
sind?

» Gibt es offene Punkte, die wir bisher nicht
angesprochen haben?

« Haben Sie konkrete Ideen oder Hinweise
flr uns?
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VII.

Dokumentation der Diskussion
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zum Ausbau der Autobahn A 40

Wird bei der Breite der StralRe auch berticksichtigt, dass tiberdurchschnittlich breite Autos dort
fahren kdnnen? Beispielsweise SUVSs.

Die Fahrstreifenbreite betragt standardmanig 3,50 Meter. Das reicht fir sdmtliche Fahrzeuge aus, denn
auch SUVs sind nicht breiter als ein LKW,

Koénnte es nicht sein, dass die Radarfallen auf dem Autobahnabschnitt die vielen Staus
verursachen und sich die Situation entspannt, sobald sie nicht mehr vorhanden sind?

Die Radarkontrollen liegen im Verantwortungsbereich der Polizei. Mit dem Ausbau der Autobahn wird sich
die Stausituation direkt verbessern.

Welche Hochstgeschwindigkeit wird auf dem neu gebauten Abschnitt der A 40 gelten?

Die Hochstgeschwindigkeit liegt in verkehrsbehordlicher Verantwortung. Endgultig entschieden wird dann
zur Inbetriebnahme. Wahrscheinlich ist aber, dass die fur Autobahnen tbliche Richtgeschwindigkeit von
130 km/h gelten wird.

Die Ausfahrt Duisburg Rheinkamp/Hafen hat keine Auffahrt. Ist dort nun eine Auffahrt geplant?
Nein, es bleibt hier bei der bestehenden Konfiguration.

Gibt es eine Abstimmung mit den Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg?
Die Baustellen werden sich nicht gegenseitig beeinflussen. Dennoch erfolgt eine Abstimmung mit
StralRen.NRW, die die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg verantworten.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zum Bauablauf

Kommt es zu einer Konventionalstrafe, falls die Bauarbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen
werden?

Eine Konventionalstrafe kann vertraglich vereinbart werden und wird dann fallig, wenn ein beauftragtes
Unternehmen nicht rechtzeitig mit den Bautatigkeiten fertig wird. Bisher wurden noch keine
Ausschreibungen vorgenommen und daher auch keine Vertrage abgeschlossen. Ublicherweise vereinbart
die DEGES allerdings keine Strafen. In der Regel werden im Gegenteil Anreize fur eine frihere
Fertigstellung in den Vertragen verankert.

Werden die unterirdisch liegenden Réhren flr die Leitungen der Notrufsdulen berlcksichtigt?
Ja, die Leitungen der Notrufsaulen wurden bei den Planungen bertcksichtigt.

Wo kénnen sich Bauunternehmer fur einen Auftrag bei den Bauarbeiten melden?
Die Ausschreibung erfolgt Gber eine europaweite Vergabeplattform.

Mit welcher Zeitersparnis wére zu rechnen, wenn auch am Wochenende und in der Nacht gebaut
werden wirde?

Da die Beeintrachtigungen fir Anwohnerinnen und Anwohner massiv waren, wird diese Option nicht in
Betracht gezogen.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zu Einschrankungen und Sperrungen (1/3)

Mit welchen Einschrankungen und Sperrungen muss in der Wilhelmallee gerechnet werden?
Einschrankungen im Bereich der Wilhelmallee lassen sich nicht verhindern. Es werden dort sicherlich
Baustellenfahrzeuge wie zum Beispiel Betonmischer fahren. Nicht vermeiden lassen sich tageweise
Sperrungen der Stral3e, die aber nur gering ausfallen werden. Dabei wird entweder die Flachsstral3e oder
die Wilhelmallee gesperrt, so dass zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Weg offen ist.

Der Wanderweg, der in Neuenkamp entlang der Trasse fuhrt, wird viel genutzt. Muss er gesperrt
werden?

Um die Sicherheit dort zu gewéhrleisten, ist eine Sperrung wahrend der Bauarbeiten notwendig. Direkt
neben dem Weg werden neue Stlitz- und Larmschutzwande gebaut.

Neuenkamp kann nur Uber zwei Wege erreicht werden. Beide Unterfihrungen werden im Zuge der
BaumafRinahmen neu errichtet. Wie lange wird die Sperrung der Unterfihrung ,,Am Schlttershof*
dauern?

Es wird zu keinem Zeitpunkt zu einer Sperrung samtlicher Zufahrtsstra3en kommen. Die Unterfiihrung
»+Am Schlutershof” wird fur den Abbruch des Bauwerkes je Bauwerksseite ein WWochenende gesperrt
werden.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zu Einschrankungen und Sperrungen (2/3)

Neben der StraBe ,,Am alten Flugplatz® wird eine Stutzwand verruckt. Wird dadurch die Fahrbahn
schmaler?

Ja, die Fahrbahn wird etwa einen Meter schmaler, was allerdings die Nutzbarkeit der Stral3enverbindung
nicht wesentlich beeintrachtigt. An dieser Stelle ist der Hinweis angebracht, dass am ersten
Veranstaltungstag (21.06.2017) versehentlich die Aussage getatigt wurde, dass die Fahrbahn die gleiche
Breite wie heute erhalt. Diese Aussage (siehe erster Satz dieser Antwort) trifft nicht zu.

Wird es auf dem Neuenkamper Sportplatz zu Einschrdnkungen kommen, die den Sportbetrieb
betreffen?

Nein. Es wird zu keinen Einschrankungen kommen. Es wird lediglich der nérdliche Erdwall abgetragen.
Dabei wird aber immer ein Mindestabstand von ein bis zwei Metern zur Laufbahn gehalten.

Was wird mit dem Wanderweg sudlich der A 40 auf der rechten Rheinseite passieren?

Der Wanderweg wird bauzeitlich gesperrt werden mussen, wird jedoch nach Abschluss der Bauarbeiten
wieder vollstandig hergestellt, so dass er auch weiterhin als Erholungsort der Anwohner dienen kann.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zu Einschrankungen und Sperrungen (3/3)

Bleibt die Unterfuhrung ,,Wirtschaftsweg“ erhalten?
Ja. Die Unterfuhrung bleibt erhalten.

Wurde die jetzige Variante gewahlt, um die Unternehmer im Industriepark zu schitzen?

Die umzusetzende Variante wurde deshalb so gewahlt, weil sie insgesamt die geringsten Eingriffe mit
sich bringt. In den meisten Bereichen wird nur in Randbereichen eingegriffen, teilweise auch nur
bauzeitlich. Auch fir die Sportanlage in Neuenkamp, die fir die Anwohner sehr wichtig ist, ist extra eine
Stltzwand vorgesehen, damit die Anlage dauerhaft erhalten werden kann.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zu Baustellenzufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen (1/4)

Was passiert mit dem alten Bolzplatz in Essenberg, wenn dort eine Baustelle errichtet wird?
Der vorhandene Bolzplatz kann wahrend der Bauarbeiten nicht genutzt werden. Es wird versucht, im
Nahbereich einen Ersatzstandort zu finden. Spater soll der Bolzplatz dann wieder an seinem
ursprunglichen Standort installiert werden.

Ein Stickchen weiter stdlich des Bolzplatzes befindet sich ein leeres Gelande (gegentber dem
Restaurant auf der Wilhelmallee). Wieso wird es nicht stattdessen verwendet?

Aufgrund des geplanten Standortes der Briicke kann die Baustelleneinrichtungsflache nicht weiter sidlich
errichtet werden, hier ware der Abstand zu grol3. Der Larmschutz fur die dortigen Anwohner verbessert
sich aber deutlich. Im Ergebnis wird die Situation also besser sein.

Die StraBe ,,Am Blumenkampshof“ ist schon lange nicht mehr saniert worden. Wie soll sie im
jetzigen Zustand fir Baustellenverkehr genutzt werden?

Der Zustand der Stral3e wird noch Uberprift. Gegebenenfalls wird sie so weit instand gesetzt, dass sie fir
den Baustellenverkehr genutzt werden kann. Es wird aber keine Komplettsanierung der Stral3e geben.

Kann die Baustellenandienung in der Paul-Rucker-Stral3e auch tber den Wanderweg erfolgen, der
dort direkt zum Versickerungsbecken fihrt?

Grundsatzlich ist die Andienung an dieser Stelle eingeschrankt, da sich weiter 6stlich ein Biotop (grofRere
Waldflache) befindet. Der Hinweis zum Wanderweg wurde aufgenommen und wird im Weiteren gepruft.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zu Baustellenzufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen (2/4)

Mit welchen Einschrankungen ist im Bereich der Baustelle am Sportplatz Neuenkamp zu rechnen?
Die Andienung der Baustelle erfolgt Uber die Autobahntrasse. Sie wird also nicht tiber die Wohnsiedlung
angefahren. Auf dem Sportplatz selber wird lediglich der nordliche Erdwall abgetragen. Samtliche
sportlichen Aktivitdten kdnnen weiter ausgefihrt werden.

Mit welchen Einschrankungen ist im Bereich der Baustelle an der Strale ,,Am Jagerloch* zu
rechnen?

An der entsprechenden Stelle werden keine Bauwerke errichtet. Daher kommt es an dieser Stelle nur zu
wenig Larm, wenig Verkehr und auch wenig Staub. Es ist auf3erdem denkbar, einen geschlossenen
Bauzaun um die Flache zu errichten.

Bestehen ausreichend Ausweichflachen fir LKWs oder werden diese auch auf Stral3en in der
Nahe der Briicke geparkt werden?

Es kann naturlich durchaus vorkommen, dass ab und zu drei bis vier LKWs auf der Straf3e stehen
werden, aber nicht dreil3ig bis vierzig. Im Rahmen der Baustellenlogistik werden solche Aspekte bedacht
werden. Wie die genaue Ausgestaltung ablauft, liegt aber letztlich in Verantwortung der entsprechenden
Baufirma. Es wurden aber bereits jetzt bei der Planung Flachen bertcksichtigt, die fir LKWs bereitstehen.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zu Baustellenzufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen (3/4)

Wird sich die Verkehrssituation durch den Baustellenverkehr stark verschlechtern?

Naturlich mtssen wir beim Bau auf das stadtische Verkehrsnetz zurtickgreifen. Aber im Interesse aller
Parteien werden vom spateren Bauunternehmer aller Voraussicht nach verkehrsarmere Zeiten
ausgewahlt. So sind die zuséatzlichen Verkehrsbelastungen moglichst gering und die Baufahrzeuge
kommen schneller voran.

Sind ausreichend Baustellenzufahrten geplant, so dass auch beim Umbau des ,,Spaghetti-
Knotens“, mit Eroffnung des E-Commerce-Centers und dem damit verbundenen Anstieg des
Verkehrsaufkommens der Verkehrsfluss im linksrheinischen Bereich der Briicke gewahrleistet
Ist?

Es ist davon auszugehen, dass die genannten MalRnahmen mit dem Bau der A 40, insbesondere der
Rheinbrticke, kombinierbar sind. Wie dargestellt, sind mehrere Baustellenzuwegungen vorgesehen, die
keine ungiinstigen Uberlagerungen mit den anderen Vorhaben nach sich ziehen werden.

Wohin fuhrt der Zubringer Uber die Paul-Rucker-StraBe in Richtung ,,In der Rheinau“? Ich kann
mir das auf Ihrer Karte nur schwer vorstellen? Soll der Verkehr dort direkt an der Schule
vorbeigehen?

Dort wird eine Baustral3e errichtet, die spater wieder zurtickgebaut wird. Aul3erdem wird sie ausreichend
Abstand zur dortigen Schule, die im Ubrigen nach unserer Kenntnis als Fliichtlingsunterkunft genutzt wird,
haben.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zu Baustellenzufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen (4/4)

Flur Homberg ist es besonders wichtig, dass die Wilhelmallee moglichst wenig belastet wird. Die
Verkehrssituation dort wird sich durch die vielen Baufahrzeuge verschlechtern. Konnte man nicht
mit der Firma Huntsman (Venator) sprechen, um vielleicht weitere Brachflachen zu bekommen? In
Essenberg wurde beispielsweise gerade erst eine neue Leerflache von ehemaligen Halden
geschaffen, die moglicherweise auch noch genutzt werden kénnte. Wir sind sehr froh, dass die
neue Bricke gebaut wird, aber es ist auch wichtig, fur Entlastungen zu sorgen. Man musste
vielleicht auch mit der Stadt Moers sprechen, um eine gro3rdumige Umleitung ab Kreuz Moers
einzurichten.

Der Hinweis wird aufgenommen und gepruft. Nicht vermeiden l&sst sich, dass die Wilhelmallee auf circa
100 Metern umgebaut werden muss, da die neuen Pfeiler der Briicke nicht auf die Griindungen der alten
Pfeiler gesetzt werden kdnnen.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zur Verkehrssituation und Verkehrsfihrung

Wenn die Briicke erst mal fertig ist, soll es ja zu deutlichen Verbesserungen der Verkehrssituation
kommen. Aber was ist mit dem Verkehrsaufkommen bis dorthin?

In der Verkehrsuntersuchung im Zuge der Planung wurde eine Verkehrsprognose fuir das Jahr 2030
erstellt, auf die die Planungen ausgerichtet sind. Bis zur Fertigstellung des Autobahnabschnitts wird es zu
keinerlei Verschlechterungen der Verkehrssituation auf der Autobahn kommen, da immer mindestens
zwei Spuren je Richtung befahrbar sein werden.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zum Bau der Bricke (1/4)

Gibt es eine Richtlinie fir das maximale Gewicht, das LKWs auf der neuen Briicke haben dirfen?
Die Bauklasse der Bruicke bertcksichtigt die aktuellen Vorschriften zur Dimensionierung. Daher kbnnen
die heutzutage zugelassenen Fahrzeuge alle die Briicke ohne Probleme passieren. Schwertransporte
werden grundsatzlich gesondert durchgefihrt, sind mit entsprechender Antragstellung auch Uber die
Briicke moglich. Auch die neuen Gigaliner stellen fur die neue Bricke kein Problem dar, da sich deren
Gewicht auf mehr Achsen verteilt.

Mit wie viel Baularm ist wahrend des Baus der neuen Rheinbricke zu rechnen?

Anwohnerinnen und Anwohner in unmittelbarer Nahe der Briicke missen mit Baularm rechnen,
insbesondere bei den Grindungsarbeiten flr die Pfeiler. Der Bau der neuen Rheinbriicke selbst erfolgt
vergleichsweise leise. Die Richtlinien fur Baularm werden eingehalten.

Wie werden die einzelnen Teile fur die neue Bricke gefertigt und wie erfolgt die
Zusammensetzung der Teile?

Die verschiedenen Bauteile fur die Briicke werden direkt im Baufeld gefertigt. Dazu wird die Flache
genutzt, auf der die kiinftige Trasse bestehen wird. AnschlieRend werden sie auf dem Bauwerk
vorgeschoben, mit einem Kran eingehoben und verschweildt. Die genaue Ausgestaltung liegt spater bei
der ausfiihrenden Firma.
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Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zum Bau der Bricke (2/4)

Wenn die neue Bricke etwas weiter nordlich stehen wird, wird die Abfahrt Schlitershof dann auch
weiter nordlich sein?
Nein. Die Abfahrt bleibt am jetzigen Ort bestehen.

Welches Material wird fir die Stutzpfeiler der Briicke verwendet?
Fur die Pfeiler wird Stahlbeton verwendet.

Wie wird der Zustand der bestehenden Briucke kontrolliert?
Das Bauwerk liegt in der Obhut von StraRen.NRW. Die DEGES hat hier keine Zustandigkeit.

Welche Auswirkungen hat der Bau der neuen Rheinbriicke auf mégliche Querungen von alten
Zechen?

Im Zuge der Planungen wurden umfangreiche Bohrungen vorgenommen, um den Baugrund beurteilen zu
kénnen. Der gro3te Teil des Autobahnabschnitts befindet sich auf einem Damm. Nur in Einzelfallen muss
daher in den tieferen Baugrund eingedrungen werden.

Wie werden die einzelnen Bauteile fur die neue Rheinbrlcke zur Baustelle transportiert?
Die Anlieferung erfolgt mit LKWs. Dazu wird die Autobahntrasse genutzt. Eine Anlieferung per Schiff ist in
Absprache mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt nicht méglich.

DEGES



Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zum Bau der Bricke (3/4)

Wie werden die Segmente fir die neue Bricke montiert?
Die Teile werden auf den ausgewiesenen Flachen vormontiert.

Die Radwege werden weiterhin mit einer Breite von 2,70 Metern geplant. Dadurch kann es gerade
in den Bauphasen, in denen nur ein Radweg genutzt werden kann, zu Einschrankungen kommen.
Ist es mdglich den Radweg zu verbreitern?

Grundsatzlich stellt ein Radweg an einer Autobahnbriicke bereits eine Ausnahme dar. Der Bund mdchte
den bestehenden Zustand erhalten, plant daher keinen Ausbau. Bei einer Briickenlange von 800 Metern
ware dies mit hohen Kosten verbunden. Wahrend der Bauphasen lassen sich Einschrankungen ftr
FuRgé&nger und Radfahrer nicht vermeiden.

Werden die Radwege auf der Bricke dauerhaft nutzbar sein?
In der ersten Phase wird der gesamte Verkehr Uber den nordlichen Weg gefiuhrt, in der zweiten Phase
uber den sudlichen Weg.

Welche Einschrankungen bringt der Bau der neuen Rheinbrticke fur die Binnenschifffahrt?
Es wird hochstens zu kurzfristigen Einschrdnkungen kommen.

DEGES



Diskussionsgruppe ,,Bauablauf und Baustellenverkehr*
Fragen zum Bau der Bricke (4/4)

Beim Bau der alten Rheinbriicke standen bis zu 40 LKWs auf der Wilhelmallee. Gerade bei
Betonierarbeiten stauten sich die LKWs und verursachten Larm. Wird beim Bau der neuen Briicke
einer solchen Situation entgegengewirkt?

Es kann immer mal passieren, dass einige LKWSs dort stehen werden, allerdings nicht so viele. Die
Baustellenlogistik soll einem solchen Szenario entgegenwirken (Wahl der Zufahrttrasse/Aufstellflachen).
Wie die genaue Ausgestaltung ablauft, liegt dann aber letztlich bei der entsprechenden Baufirma. Es
wurden aber bereits jetzt bei der Planung Flachen bericksichtigt, die fir LKWs bereitstehen.
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Sie haben jederzeit die Moglichkeit, uns auch nach der
Themenwerkstatt zu kontaktieren!

Das Burgertelefon der DEGES
erreichen Sie montags bis sonntags
zwischen 8 und 20 Uhr unter der
kostenlosen Telefonnummer:

0800 5895 2479

Besuchen Sie die Projektwebseite unter
nrw.deges.de/a40-rheinbruecke
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