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BegruBung, Protokollkontrolle
Sachstand B 87 Ortsumgehung Libben

Machbarkeitsuntersuchung Umfahrung der Ortslage Neuendorf (Variante 1/1n des ROV)
* LEP HR (2. Entwurf 2017)

» Raumordnung und Linienbestatigung Spreequerung

 Variantenuntersuchung Umfahrung Neuendorf

 Zeitlicher Ausblick

Diskussion - weiteres VVorgehen

Fazit - Ausblick
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BRANDENBURG

Planungsprozess

Um- und Ausbau

Bedarfsplanung

Vorplanung

PA 1 Variantensuche

PA 2 Vorauswahl bevorzugte Variante

I

Voruntersuchung

l

Raumordnungsverfahren

Linienbestimmung

Entwurfsplanung

PA 3 Grobentwurf

PA 4 Abgabe Unterlagen zum Gesehenvermerk

il

Vorentwurf

Gesehenvermerk

Genehmigungsplanung

Feststellungsentwurf

PA 5 Info Planfeststellung

Planfeststellungsverfahren

i |

Ausfuhrungsplanung

Neubau
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Vorentwurf
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Regelquerschnitt RQ 11,5+
a) mit Uberholfahrstreifen .
b) ohne Uberholfahrstreifen mit Uberholverbot
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seanoeneure  Vorentwurf und Vorbereitung Planfeststellung

» Gesehenvermerk des BMVI vom 25.09.2017
» Abschluss Baugrundgutachten 12/2017

» Vorplanung und Gestaltungskonzept
Ingenieurbauwerke

» Uberarbeitung der technischen Planung (Hinweise MIL, BMVI, BRH)
» Umweltfachliche Untersuchungen

» Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen



BRANDENBURG

Ingenieurbauwerke - Gestaltung
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Wande

15.11.2018

Typ A: , Feld”
Raps, Stroh, Wiese

_Il —
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Typ B: ,Wald“ ‘ﬁ. I .. I

Kiefern i

Typ C: ,Gewasser” r

Spree, Spiegelung i
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Ingenieurbauwerke - Vorplanung
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vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Bauwerk 01

Briicke im Zuge eines Weges
Uber die B 87

Bau-km 2+594,000

KrW = 94,00 gon LW =2150 m
BzG = 450 m LH= 4,70 m
B= 500m A = 94,0m2
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BRANDENBURG Ingenieurbauwerke - Vorplanung
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Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H2
Wirkungsbereich: W4

Bautabuzone

vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Blend- und Irritationsschutz

Links von 2+711,000 bis 2+850,200
Rechts von 2+169,600 bis 2+848,800
daran anschlieBend jeweils &m hohe
kombinierte Schutzanlagen

Bauwerk 02

Briicke im Zuge der B 87
iber die Berste

Bau-km 2+810,000

Krw = 80,00 gon LW =2710 m
BzG = 12,10 m LH = 350 m
B= 129m A = 352,0m2
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BRANDENBURG Ingenieurbauwerke - Vorplanung
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D Bautabuzone

vorgesehene Griindungsart: Flachgriindung

Blend- und Irritationsschutz

2m hoch

Bou—km  0+185,56 bis 04229,56 (links)
Bau-km  0+182,21 bis 04226,21 (rechts)
doran onschliefend jewels 4m hoher Blend-
und Irritationsschutz trichterfdrmig ouf den
Bischungen der Rompen, L gesomi = 72,00m

Bauwerk 07

Briicke im Zuge der Fledermausflugroute
iiber die B 87

Bou-km 3+696,000

KrW = 8500 gon W2 2500 m
BzG = 13,50m IHe 470 m
B = 143m A = 350m

10
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BRANDENBURG Ingenieurbauwerke - Vorplanun
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saoensire  Vorentwurf und Vorbereitung Planfeststellungsverfahren
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ARANDENBURG Umweltfachliche Untersuchungen

FFH-Vertraglichkeitsprufungen
Uberarbeitung wg. Erhaltungsziel-VO
(FFH-Gebiete ,Lehniksberg” + ,Spree” = ,Wiesenau — Pfaffenberge®)
Neue Stickstoffberechnungen (Handbuch fir Emissionsfaktoren 3.3)
Abstimmungsprozess mit LfU zu Entwicklungszielen der
Hartmannsdorfer Teiche

LBP
Anpassung Umweltbericht an neues UVP-Recht
Anpassung Unterlagen an das Handbuch LBP Brandenburg
Berlcksichtigung Kartierungsergebnisse 2017
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ARANDENBURG Umweltfachliche Untersuchungen

Artenschutzbeitrag
Berlcksichtigung der Kartierungsergebnisse 2017

Kartierungen
Erganzende Erfassung Avifauna
Erganzende Erfassung Zauneidechse
Erganzende Erfassung Bauchige Windelschnecke
Erganzende Erfassung Fledermause
Uberpriifung der Biotop- und Nutzungsstrukturen



BRANDENBURG Umweltfachliche Untersuchungen

tic hiltzte 2

E

Blaukehlchen
Heidelerche
Kleine Ralle
Kranich
Neuntiter
Rohrdommel
Rohrweihe
Ratmilan
Schwarzmilan
Schwarzspecht

Wachtelkénig

4t e9O0BRCEHE>O

Kartierung Avifauna 2017: Revierzentren wertgebender Vogelarten
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S\
ARANDENBURG Umweltfachliche Untersuchungen

KompensationsmaBnahmen
Machbarkeitsstudie zur Anlage von Kleingewassern
Recherchen Alleen
(Teil)Grunderwerb Hartmannsdorfer Teiche
Pachtvertrag Hartmannsdorfer Teiche

Tausalzgutachten
Errichtung von 3 Grundwassermessstellen
Durchfihrung Tracerversuch an den Grundwassermessstellen
Geoelekirische Messungen

Fachgutachten Wasserrahmenrichtlinie
Ermittlung der Auswirkungen auf betroffene Oberflachenwasser- und
Grundwasserkorper
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BRANDENBURG

15.11.2018

Umweltfachliche Untersuchungen

Grundwassermessstellen in der Spreeaue

B 87 OU Lubben 7. PAK
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BRANDENBURG Umweltfachliche Untersuchungen
» Machbarkeitsstudie zur Anlage von Kleingewassern

Rammkernsondierungen / Grundwassermessungen
Geohydraulisches Modéell
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Rammkernsondierungen in den Hartmannsdorfer Teichen
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Entwurfsplanung — Kosten

Kostenbasis

Grunderwerb

Baukosten Strecke

Baukosten Ingenieurbauwerke
(inkl. Durchlasse)

Gesamtkosten (brutto)

Nutzen-Kosten-Verhaltnis

BVWP 2030

2013

2,200 Mio. €

23,700 Mio. €

26,300 Mio. €

52,200 Mio. €

1,20

Vorentwurf

2016

1,978 Mio. €

28,882 Mio. €

22,708 Mio. €

53,568 Mio. €

1,17



z\—iMachbarkeitsuntersuchung Umfahrung der Ortslage
SRANDENBURG Neuendorf (Variante 1/1n des ROV)
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L
BRANDENBURG Verfahrensablauf LEP HR-Entwurf

Zeitachse
19.12.2017

Dezember- Januar
05.02. - 05.04.2018
05.02. - 07.05.2018

Meilensteine

Senats- und Kabinettbeschluss zur Freigabe des 2. Entwurfs des LEP HR Entwurfs fur die
Beteiligung; Beauftragung GL, Vorbereitung Auslegung

Vorbereitung Auslegung, Offentliche Bekanntmachung
Offentliche Auslegung, zeitgleich im Internet

Moglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen
(Offentliche Stellen, Offentlichkeit) (per Post, Fax oder Internetdienst)

bis Ende 07/2018 Erfassung und Aufbereitung der Stellungnahmen
Exzerpierung der Anregungen und Bedenken (A+B) aus den Stellungnahmen
08-11/ 2018 Auswertung der A+B und Abwagungsvorbereitung durch GL
11/ 2018 Interministerielle Abstimmung zur Vorbereitung der Landesplanungskonferenz (PLAKO)
01-02/ 2019 Bestimmung der Landespositionen fur die Sitzung der PLAKO,
Sitzung der PLAKO — Empfehlung an die Landesregierungen
03/2019 Unterrichtung der zustandigen Parlamentsausschisse mit der Gelegenheit zur Stellungnahme
04-05/2019 Rechtsformlichkeitsprifung, Ressortabstimmung und Mitzeichnungsverfahren
06/2019 Abwagungsentscheidungen durch die Landesregierungen, Kabinett- und Senatsbeschluss zur
Rechtsverordnung LEP HR
07/2019 Veroffentlichung, Inkrafttreten, Unterrichtung Parlamente, Niederlegung



Ziele des LEP HR (2. Entwurf 2017) zum
Schutz der Freiraumfunktionen (Auszuge)
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Freiraumverbund LEP B-B

Freiraumverbund LEP HR



;5\_& Ziele des LEP HR (2. Entwurf 2017) zum

waoeners Schutz der Freiraumfunktionen (Ausziige)

Raumbedeutsame Planungen und MaBnahmen, die den Freiraumverbund in
Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, sind ausgeschlossen, sofern sie
die Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur
beeintrachtigen.

Ausnahmen [...] sind unter der Voraussetzung, dass
die raumbedeutsame Planung oder
MaBnahme nicht auf anderen geeigneten
Flachen auBerhalb des Freiraumverbundes
durchgefuhrt werden kann [...], in
folgenden Fallen moglich:

far Uberregional bedeutsame Planungen
oder MaBnahmen, insbesondere flr eine
Uberregional bedeutsame linienhafte 4
Infrastruktur, soweit ein o6ffentliches . rFI A ceendort
Interesse an der Realisierung besteht. ’

"‘u
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15.11.2018

Raumordnung und Linienbestatigung
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BRANDENBURG Technische Randbedingungen

» Trassenfuhrung auBerhalb des Freiraumverbundes
» Planung gesicherter Uberholmdglichkeiten

» Aufrechterhaltung des nachgeordneten Wegenetzes
» Immissionsschutz (Larm und Luftschadstoffe)

» notwendige Querungsbauwerke

» Baugrundverhaltnisse / Fahrbahnentwasserung

» Baukosten
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savoevere  Naturschutzfachliche Randbedingungen

- potenzielle Verbundstrukturen
» y _ 7 FlieRgewasser/ Graben

ssseces Baumreihen

Okologische Bauwerke

O FledermausunterfUhrung

O Gewasserunterfuhrung

*—e— Amphibienleiteinrichtung

Senraz =5, DERlobe SasiEe, Sty Ssearnnlss, CNESATEE DS, USDA, USes, Aswarls), 1S, and
HHEXGI SISEREOmmunIty ) '
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> Machbarkeitsuntersuchung Umfahrung

BRANDENBURG der Ortslage Neuendorf
\ T B =

® 5

FANDKREIS
DAHME<SPREEWAI

Lange Kosten
i "’\:\; Vergleichsfall ca. 10,8 km :
Planfall 1 - RE ca. 14,4 km ca. 71,2 Mio.€
: ) i Planfall 2 - Variante 1/1n ca. 12,5 km ca. 61,8 Mio €

15.11.2018 B 87 OU Lubben 7. PAK
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LAND

BRANDENBURG Kostenverglelch
, B 87 OU Liibben — B 87 A 13, AS Duben - B 87 OU Liibben - B87A 13 AS Duben -
Hauptgruppenbezeichnung RE-Entwurf B 87 OU Liibben (RE) Variante 1/1n B 87 OU Libben (V 1/1n)
(Teil Ortsumgehung) (Ausbaustrecke) (Teil Ortsumgehung) (Ausbaustrecke)

Kosten in Mio. €

Kosten in Mio. €

Kosten in Mio. €

Kosten in Mio. €

1. | Grunderwerb 1,98 08 22 0,1
2. | Baustelleneinrichtung 246 04 0,6 0,2
3. | Verkehrssicherung 0,08 0,9 0,1 0,3
4. | Erdbau 10,35 36 114 0,7
5. | Oberbau 6,90 43 78 11
6. ﬁ%’;ﬂgﬂg’;& 2,71 38 25,8 03
7. | Landschaftsbau 6,54 2,0 7.2 0,3
8. | Ausstattung 2,08 1,0 26 0,2
o | oueler Besndes | o7

Summe 53,6 17,6 58,3 35

Gesamtsumme

2

61,8
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LAND

BRANDENBURG Nutzen-Kosten-Verhaltnis der Planfalle

NKV

Nutzen-Kosten-Verhaltnis (NKV)

Bauwurdigkeit

1,73

_ Planfall 2 - Variante 1/1n

15.11.2018

B 87 OU Lubben 7. PAK
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LAND
BRANDENBURG

+

+ + + + +

+

besseres Nutzen-Kosten-Verhaltnis und damit
Durchsetzbarkeit

hohere Rechtssicherheit

Entlastung der Ortslage Neuendorf
geringere Baukosten fur den betrachteten
Streckenzug

klrzere Baustrecke flir den betrachteten
Streckenzug

direktere Linienflhrung, klrzere Reiseweite
Optimierung der Uberholabschnitte
Verkurzung der Reisezeiten

Ausbau der B 87 in OD Neuendorf nicht
erforderlich

hohere Akzeptanz in der Region

Vor- und Nachteile der Freiraumvariante
gegenuber dem Vorentwurf

hohere Baukosten flr die OU

langere Baustrecke fur die OU

hohere Flacheninanspruchnahme
(Waldflachen, Halboffenland)
Inanspruchnahme eines strukturreicheren
Landschaftsraumes

Querung bedeutender Fledermaus-Flugrouten
Querung von 2 Graben

Hohere Aufwendungen flr Schutz-,
Vermeidungs- und KompensationsmaRnahmen
langere Planungszeit



BRANDENBURG

05.07.2017

B

Weiteres Vorgehen

B 87 OU Liibben 6. PAK
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> Terminplan
LAND
BRANDENBURG  (Antrag Planfeststellungsverfahren bisher geplant fur Q4/2018)
__Nr. |Voraanasname _Anfana | Ende | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 Projekt 117, B87n OU Liibben 12.2011 | 04.2036
65 1171 Entscheidung Trassenfiihrung 09.2018 | 09.2018 y
| 66 1171 Faunistische Kartierung f. LBP-Vorentwurf (Freiraumverbund) | 09.2018 | 12.2019
76 1171 Erstellung LBP, AS FB, FFH VP fir BMVI-Unterlage 01.2019 | 04.2020
81 1171 Baugrund (Freiraumverbund) 09.2018 | 08.2019
102 1171 Erstellung Vorentwurf Strecke und Bw (BMVI-Unterlage) 12.2019 | 08.2020
106 1171 Vorlage BMVI-Unterlage z. Gesehenvermerk 08.2020 | 08.2020 v
110 1171 Gesehenvermerk BMVI-Unterlage 12.2020 | 12.2020 v
111 1171 Uberarbeitung Planfeststellungsunterlagen - 09.2020 | 01.2021 &
113 1171 Projektabstimmung 5a: Info Planfeststellung inkl. Kostenabstimmung | 04.2021 | 04.2021 w
114 |1171 Antrag Planfeststellungsverfahren 04.2021 | 04.2021 v
115 1171 Einleitung Planfeststellungsverfahren 05.2021 | 05.2021 v
116 1171 Planfeststellungsverfahren | 05.2021 | 11.2022
117 1171 Erérterungstermin 01.2022 | 01.2022 v
118 |1171 Projektabstimmung 5b Info Planfeststellung 10.2022 | 10.2022| v
119 1171 Planfeststellungsbeschluss 11.2022 | 11.2022 -
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L
BRANDENBURG Verfahrensablauf LEP HR-Entwurf

Zeitachse
19.12.2017

Dezember- Januar
05.02. - 05.04.2018
05.02. - 07.05.2018

Meilensteine

Senats- und Kabinettbeschluss zur Freigabe des 2. Entwurfs des LEP HR Entwurfs fUr die
Beteiligung; Beauftragung GL, Vorbereitung Auslegung

Vorbereitung Auslegung, Offentliche Bekanntmachung
Offentliche Auslegung, zeitgleich im Internet

Moglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen
(Offentliche Stellen, Offentlichkeit) (per Post, Fax oder Internetdienst)

bis Ende 07/2018 Erfassung und Aufbereitung der Stellungnahmen
Exzerpierung der Anregungen und Bedenken (A+B) aus den Stellungnahmen
08-11/ 2018 Auswertung der A+B und Abwagungsvorbereitung durch GL
11/ 2018 Interministerielle Abstimmung zur Vorbereitung der Landesplanungskonferenz (PLAKO)
01-02/ 2019 Bestimmung der Landespositionen fur die Sitzung der PLAKO,
Sitzung der PLAKO — Empfehlung an die Landesregierungen
03/2019 Unterrichtung der zustandigen Parlamentsausschisse mit der Gelegenheit zur Stellungnahme
04-05/2019 Rechtsformlichkeitsprifung, Ressortabstimmung und Mitzeichnungsverfahren
06/2019 Abwagungsentscheidungen durch die Landesregierungen, Kabinett- und Senatsbeschluss zur
Rechtsverordnung LEP HR
07/2019 Veroffentlichung, Inkrafttreten, Unterrichtung Parlamente, Niederlegung



BRANDENBURG

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

<
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