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Der Ausbau der Bundesstralie B 236 von der Anschlussstelle Schwerte an der Autobahn A 1 bis zur Dortmunder Stadtgrenze

Welche Aufgaben Ubernimmt die DEGES beim
vierspurigen Ausbau der Bundesstral3e B 2367
Planung und Genehmigung

Umsetzung
StraRen.NRW / Bezirksregierung Arnsberg DEGES

Frihjahr 2017 - Anfang 2018:
Ausfuhrungsplanung, bauvorbereitende
MalRnahmen und Ausschreibung der

« April/Mai 2006: Offentliche Auslegung der Planfeststellungs-
unterlagen in Dortmund und Schwerte

« 80 Einwendungen, mehrfache Uberarbeitung der Planung Bauleistungen
« Sommer 2013: Fortfihrung des Planfeststellungsverfahrens mit - Einrichtung eines Biirgertelefons und
Deckblattern einer Projektwebseite
« Juni/Juli 2013: Offentliche Auslegung der Planfeststellungs- - Anwohnerinformation im September 2017

unterlagen (Deckblatt 1) in Dortmund und Schwerte . ) o
* Informationsveranstaltung im Freischitz

» 24 Einwendungen, Uberarbeitung der Planung Schwerte im Oktober 2017

« Oktober 2014: Offentlicher Erorterungstermin,

Uberarbeitung der Planung Baubeginn neue Fuligéngerbricke im

Frihjahr 2018; BaubeginnStrecke im

« Januar 2017: Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses Spatsommer 2018
« Januar/Februar 2017: Auslegung des Planfeststellungs- « Kontinuierliche Informationen zu bau-
beschlusses (Deckblatt 2) in Dortmund und Schwerte bedingten Sperrungen und Umleitungen
* Marz 2017: Ablauf der Rechtsbehelfsfrist ohne Eingang von « Vorgesehen: Einrichtung eines
Klagen gegen das Vorhaben Biirgerbiiros am Freischiitz

2006 2013 2017 2018 2020
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Der Ausbau der Bundesstralie B 236 von der Anschlussstelle Schwerte an der Autobahn A 1 bis zur Dortmunder Stadtgrenze

Welche Bedeutung und welche Vorteile hat der
Ausbau der Bundesstralie B 2367

Beseitigung des Nadelohrs im Schwerter Wald
Durchgehend vierspurige Strecke
Geringeres Staurisiko
Klrzere Fahrzeiten
Bessere Vernetzung der Wirtschaftsstandorte
Besserer Larmschutz

 Neue und hohere Larmschutzwande sorgen flr Entlastung der
Anwohnerinnen und Anwohner

Neue, barrierefreie Fuldgangerbriicke in Hohe des Freischiitzes

 Sicheres und bequemes Uberqueren der Bundesstrafe fiir alle
moglich
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Der Ausbau der Bundesstralie B 236 von der Anschlussstelle Schwerte an der Autobahn A 1 bis zur Dortmunder Stadtgrenze

Welcher Bereich der Bundesstralie B 236 wird
vierspurig ausgebaut?

» Ausbau von drei auf vier Spuren

von der Aplerbecker Mark bis
zur Anschlussstelle Schwerte an
der Autobahn A 1

« Gesamtlange 1,7 Kilometer

Schwerter Wald

 Verbreiterung der Strecke fur
eine durchgéangige vierte
Fahrspur

* Linienfuihrung bleibt gegeniiber
dem bisherigen Verlauf
unverandert

o Schfl’)verte v

« Bestehende Abbiegespuren
bleiben erhalten
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Der Ausbau der Bundesstralie B 236 von der Anschlussstelle Schwerte an der Autobahn A 1 bis zur Dortmunder Stadtgrenze

Der Ausbau der Bundesstral3e B 236 erfolgt in vier
Bauabschnitten

£

Schwerter Wald

4. Bauabschnitt:
Westliche Seite der
B 236 von der Berg-
stral3e bis Tiefe Mark

3. Bauabschnitt:
Ostliche Seite der

B 236 von der Heide-
stral3e bis Tiefe Mark

Freischitz

1. Bauabschnitt:
Westliche Seite der

B 236 vom Talweg bis
zur Bergstralle

2. Bauabschnitt:
Ostliche Seite der B 236
von der Stral3e Am Eckey
bis zur Heidestralle

D Vorabmal3nahme: Neubau der barrierefreien Fugangerbriicke; Baubeginn: Frihjahr 2018
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Details zu den Bauabschnitten

Welche Sperrungen sind wahrend der Bauzeit
notwendig?

» Die Befahrbarkeit der Bundesstral3e B 236 wird wahrend des Ausbaus méglich sein.
Baubedingt wird eine Verkehrsfiihrung mit einem Fahrstreifen pro Richtung eingerichtet.

» Im Bauabschnitt 1 wird der Kreuzungsbereich Horder Stral3e/Bergstralde gesperrt.

» Im Bauabschnitt 2 wird der Kreuzungsbereich Hoérder Stral3e/Heidestral3e gesperrt.

» Fir den Zeitraum der Sperrungen werden Umleitungen eingerichtet.

* Auch die Anschlussstellen zur Autobahn A 1 missen ausgebaut werden. Dort werden mehrere
Stutzwande mit schwerem Gerét neu errichtet. Fur die Dauer der Arbeiten werden die
Anschlussstellen fir jeweils voraussichtlich sechs Monate voll gesperrt:

— Fir die Dauer des ersten Bauabschnitts wird die Anschlussstelle Schwerte in Fahrtrichtung
K&ln voll gesperrt.

— Fir die Dauer des zweiten Bauabschnitts wird die Anschlussstelle Schwerte in Fahrtrichtung
Bremen voll gesperrt.

» Fir die Dauer der Sperrungen sind die jeweiligen Bedarfsumleitungen der Autobahn zu nutzen.
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Detalls zu den Bauabschnitten und den
baubedingten Umleitungen
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Details zu den Bauabschnitten und den baubedingten Umleitungen

1. Bauabschnitt: Westliche Seite der B 236 vom
Talweg bis zur Bergstral3e, Umleitungskonzept

\ <, Sch/w/erte /X/

\ \
il

/ \\\\ \\ !
| —

/ Strecke in Bau
) Strecke fertiggestellt
==+ Larmschutzwand in Bau
==+ Larmschutzwand fertiggestellt
= Umleitungsstrecke Uber
Berghofer Weg, Klusenweg*, Talweg

=== Baubedingte Sperrung
/ o

\
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Details zu den Bauabschnitten und den baubedingten Umleitungen

2. Bauabschnitt: Ostliche Seite der B 236 von
Am Eckey bis zur HeidestralRe, Umleitungskonzept

Strecke in Bau

Strecke fertiggestellt

==+ Larmschutzwand in Bau

==+ Larmschutzwand fertiggestellt

= Umleitungsstrecke tber Heidestralle,
Alter Dortmunder Weg, Am Eckey

=== Baubedingte Sperrung
/ S

\
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Details zu den Bauabschnitten und den baubedingten Umleitungen

3. Bauabschnitt: Ostliche Seite der B 236 von der
HeidestralRe bis Tiefe Mark

Schwerter Wald

>

3
2
e
&

Bergsy
L4 — Strecke in Bau

Strecke fertiggestellt

, == Larmschutzwand in Bau

' == Fertiggestellte Larmschutzwand
d

\ WmWm

D Vorabmal3nahme: Neubau der barrierefreien Fugangerbriicke; Baubeginn: Frihjahr 2018
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Details zu den Bauabschnitten und den baubedingten Umleitungen

4. Bauabschnitt: Westliche Seite der B 236 von der
Bergstralide bis Tiefe Mark

Schwerter Wald

Berg,
“rae — Strecke in Bau

/ Strecke fertiggestellt

p == Larmschutzwand in Bau
== Fertiggestellte Larmschutzwand

D Vorabmal3nahme: Neubau der barrierefreien Fugangerbriicke; Baubeginn: Frihjahr 2018

\ W

DEGES
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Details zu den Bauabschnitten

Wie werden die Bauablaufe organisiert?

* Die Zufahrt zu den Baustellen erfolgt von beiden Seiten tber die
Bundesstralle.

 FuUr die Lagerung von Baumaterialien soll der gesamte Parkplatz auf der
gegenuberliegenden Stral3enseite vom Freischitz genutzt werden.

* Eine weitere Baustelleneinrichtungsflache konnte im sudlichen Ohr der
Anschlussstelle Schwerte angelegt werden.

 Die Strecke bleibt wahrend der Bauarbeiten durchgehend befahrbar.
In den Baustellenbereichen steht jeweils eine Fahrspur pro Richtung zur
Verflgung.

* Die DEGES wird die Verkehrsteilnehmer tber baustellenbedingte
Verkehrsablaufe kontinuierlich und zeitnah informieren.
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Larmschutz fur die Anwohnerinnen und Anwohner
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Larmschutz fir die Anwohnerinnen und Anwohner

Wo genau werden Larmschutzwande errichtet?

Auf der Westseite der
Horder Stral3e entstehen
sechs Meter hohe
Larmschutzwande.

Sie beginnen hinter der
Auffahrt zum
Gartencenter und enden
kurz vor dem Freischiitz.

Ausbaustrecke B 236
===s | drmschutzwande

Schwerter Wald

-
Freischitz ¢
.

Schwerte
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Im bewaldeten Abschnitt
erreichen die Wande
eine Hohe von drei
Metern.

Auf dem bebauten
Gebiet der Stadt
Schwerte werden sechs
Meter hohe Larm-
schutzwande errichtet.

Die Larmschutzwande
auf der Ostseite der
Horder Stral3e beginnen
hinter der Briicke Uber
die Autobahn A 1. Sie
enden an der Auffahrt
zum unbefestigten
Parkplatz vor der
FuRgangerbriicke am
Freischutz.

DEGES




Die neue, barrierefreie Fuldgangerbricke
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Die neue, barrierefreie FuRgangerbriicke

Durch den Neubau der Ful3gangerbricke wird Platz
geschaffen flr eine durchgangige vierte Fahrspur

%/%

Bestehende
Briucke

» Die neue Bricke wird langer é"ﬁ% 1 V- éﬁzé
sein als das bisherige @ §% K7y
Bauwerk

* Durch neue Rampen mit
einem geringeren
Steigungswinkel wird die

SN

s . . N
Briicke barrierefrei nutzbar eue,
barrierefreie
* Die bestehende Briicke Briicke

bleibt so lange wie moglich
erhalten

Y

N
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Die neue, barrierefreie FuRgangerbriicke

ke

angerbric
DEGES

Ful3g
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barrierefrei
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So wird die neue,
Visualisierung Ful3gangerbricke (Entwurf)

aussehen

19



Radwegefuhrung entlang der Bundesstralie B 236
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Radwegefuhrung entlang der Bundesstraf3e B 236

Wo entstehen im Zuge des Ausbaus neue Radwege
entlang der Bundesstralde B 2367

Ausbaustrecke B 236
«« Larmschutzwénde
== Radwege Neuanlage
. === (Geh-/Radweg Neuanlage
N
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VI,

MalRhahmen zum Schutz von Flora und Fauna
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MaRnahmen zum Schutz von Flora und Fauna

Welche Mallhahmen zum Schutz von Flora und
Fauna werden umgesetzt?

e Schutz von Baumen und Geholzbestanden wahrend der Baumafinahme

 Keine Fall- und Rodungsmal3inahmen in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30.
September

« Eingriinung der Verkehrsanlage durch Gehdlz- und Hochstammpflanzungen

» Teilweise Begrinung der Larmschutzwéande sowie Ansaat von Grasern und
Krautern

» Ausgleich- und ErsatzmalRnahmen, beispielsweise Anpflanzung von
— Baumreihen, Gehdlzen, Waldflachen
— Feldgehdlzen
— Anlage einer Fettwiese
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VII.

Die weiteren Schritte
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Die weiteren Schritte

Wie ist der Zeitplan fur den Ausbau der
Bundesstralde B 2367

Fruhjahr 2017 Frahjahr 2018 Ende 2020

Abschluss des Planfeststellungs- Baubeginn der barrierefreien Voraussichtliche Fertigstellung
verfahrens und Projektiibernahme FuBgéangerbriicke in Hohe des des vierspurigen Ausbaus und
durch die DEGES Freischiitzes Verkehrsfreigabe

Anfang 2018 Spatsommer 2018

Beginn der bauvorbereitenden MaBnahmen fiir den Beginn des vierspurigen Ausbaus. Wahrend der Bauzeit wird die
Ausbau der BundesstraBe B 236 Strecke einspurig in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein

DEGES
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VI,

Die Dialog- und Informationsangebote der DEGES
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Die weiteren Schritte

Die Informations- und Dialogangebote der DEGES
zum Ausbau der Bundesstralie B 236

Projektwebseite

Unter nrw.deges.de/b236
informieren wir zum Projektstand

und zu baubedingten Anderungen

in der Verkehrsfihrung.

,verkehrsprojekte Aktuell*
@ Unser Informationsdienst

vermittelt Hintergrtinde zu allen

Projekten der DEGES NRW.

Zusatzliche Informationen
Wir informieren Anwohner und

Interessierte anlassbezogen tber

aktuelle Entwicklungen.

Blrgertelefon

Fur Fragen sind wir montags bis
sonntags zwischen 8 und 20 Uhr
kostenlos erreichbar.

Nachfragen

Uber das Kontaktformular
beantworten wir in der Regel
innerhalb eines Arbeitstages.

Burgersprechstunde

Mit Beginn der Bauarbeiten an
der Ful3gangerbriicke in H6he des
Freischiitzes planen wir, vor Ort
ein Burgerblro einzurichten.
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Sie haben jederzeit die Moglichkeit, uns zu kontaktieren!

Das Biurgertelefon der DEGES
erreichen Sie montags bis sonntags
zwischen 8 und 20 Uhr unter der
kostenlosen Telefonnummer:

0800 5895 2479

Besuchen Sie die Projektwebseite unter

nrw.deges.de/b236
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