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8-STREIFIGER AUSBAU A7 SÜDLICH DES ELBTUNNELS 

1. Ersatzneubau Einfahrtsrampe Elbtunnel (Bauwerk K30) 

2. Erweiterung Hochstraße Elbmarsch (Bauwerk K20) – vorgezogene Pilotmaßnahme 

3. Hochstraße Elbmarsch K20 – Instandsetzung Achse 55 

Gliederung 
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8-STREIFIGER AUSBAU A7 SÜDLICH DES ELBTUNNELS 

Übersicht 
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8-STREIFIGER AUSBAU A7 SÜDLICH DES ELBTUNNELS 

1. Ersatzneubau K30 – Planfeststellungsverfahren 

1.1 Bestandsbauwerk 

1.2 Konstruktion der „neuen“ K30 

1.3 Verkehrsführung während der Bauzeit 

1.4 Inhalt der Planfeststellungsunterlagen 

1.5 Termine 
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1.1 Bestandsbauwerk K30 

Ansicht 1 
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1.1 Bestandsbauwerk K30 

Ansicht 2 
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1.1 Bestandsbauwerk K30 

Ansicht 3 
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1.1 Bestandsbauwerk K30 

▶ Baujahr: 1974 

▶ Brückenklasse: 60 DIN 1072 

▶ Bauwerkslänge: 418m 

▶ Bauwerksbreite: 45m (6-streifig) 

▶ 2002 Erweiterung für  

4. Tunnelröhre (8-streifig) 

▶ Insgesamt 4 Teilbauwerke 

▶ Konstruktion: Stahlbetonplatte 

(schlaff bewehrt) 

 

 

▶ Besonderheiten: 

• Sondervorschlag 

• Platte direkt auf herausragenden Gründungspfählen gelagert 

• Sehr weiche Unterbauten 

Konstruktionsbeschreibung 
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Lageplan Endzustand 

1.2 Konstruktion der „neuen“ K30 
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K30 – Einfahrtrampe Elbtunnel (ca. 400m) 

K20 – Hochstraße Elbmarsch (ca. 3,8 km) 

Übersicht 

K30 (und K31) K20 
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1.2 Konstruktion der „neuen“ K30 

Querschnitt Endzustand 
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▶ Neubau eines seitlichen Hilfsdammes 

▶ Neubau einer provisorischen Mittelstreifenüberfahrt in der K20 

▶ Rückbau diverser Einbauten (Fahrbahnteiler) in K30 und K31 

 

1.3 Verkehrsführung während der Bauzeit 
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Bauphase 1 – Neubau Rifa Hannover – K20 noch nicht im Bau 

1.3 Verkehrsführung während der Bauzeit 
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Bauphase 1 – Neubau Rifa Hannover 

1.3 Verkehrsführung während der Bauzeit 
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Bauphase 1 – Neubau Rifa Hannover – K20 bereits im Bau 

1.3 Verkehrsführung während der Bauzeit 

K20 auch im Bau 
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Bauphase 2 – Neubau Rifa Hannover – K20 bereits im Bau 

1.3 Verkehrsführung während der Bauzeit 
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Bauphase 2 – Neubau Rifa Hannover 

1.3 Verkehrsführung während der Bauzeit 
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1.4 Inhalt der Planfeststellungsunterlagen 
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1.5 Termine 

▶ Einleitung Planfeststellungsverfahren 06.12.2016 

▶ Auslegung 19.12.2016 – 18.01.2017 

▶ Einwendungsfrist 01.02.2017 

▶ Erörterung Frühjahr 2017 

 

▶ angestrebter Baubeginn 01/2018 

▶ Herstellung Hilfsdamm und Bauprovisorien 04/2018 – 04/2019 

▶ Bauphase 1 – Neubau Rifa Hannover 05/2019 – 12/2020 

▶ Bauphase 2 – Neubau Rifa Flensburg 01/2021 – 08/2022 

▶ Rückbau Bauprovisorien 09/2022 – 12/2022 

 

▶ ab 01/2020 erfolgt ein gemeinsamer Bau mit der K20 
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2. Erweiterung K20 – vorgezogene Pilotmaßnahme 

2.1 Lage und Bestandssituation 

2.2 Konstruktive Details 

2.3 Termine und Verkehrsführung während der Bauzeit 
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2.1 Lage und Bestandssituation 

Pilotmaßnahme 

Pilotmaßnahme 
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Draufsicht Pilotmaßnahme 

2.2 Konstruktive Details 
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2.2 Konstruktive Details 

Querschnitt Pilotmaßnahme 
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Querschnitt Pilotmaßnahme 

2.2 Konstruktive Details 
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2.3 Termine und Verkehrsführung während der Bauzeit 

▶ Voraussichtlicher Baubeginn 07/2017 

▶ Gesamtbauzeit ca. 12 Monate 

 

▶ Bauphase 1 – Herstellung der Pfähle 

▶ Dauer ca. 4 – 6 Wochen 

▶ Verkehrsführung 3s+3s (Rifa Flensburg und Hannover) 
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2.3 Termine und Verkehrsführung während der Bauzeit 

▶ Bauphase 2 – Herstellung der Unterbauten (Stützen) 

▶ Dauer ca. 10 – 12 Wochen 

▶ keine Einschränkungen in der Verkehrsführung 
 

▶ Bauphase 3 – Herstellung der Verbreiterung mit Anschluss an Bestand 

▶ Dauer ca. 8 Monate 

▶ Verkehrsführung 3+3s (Rifa Hannover) 

 



27 

8-STREIFIGER AUSBAU A7 SÜDLICH DES ELBTUNNELS 

3. Hochstraße Elbmarsch K20 – Instandsetzung Achse 55 

3.1 Lage und Bestandssituation 

3.2 Konstruktive Details 

3.3 Termine und Verkehrsführung während der Bauzeit 
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3.1 Lage und Bestandssituation 

Instandsetzung Achse 55 West 
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3.2 Konstruktive Details 

Querschnitt Instandsetzung Megastütze Achse 55 
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3.2 Konstruktive Details 

Schadensbild Megastütze Achse 55 
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3.2 Konstruktive Details 

Hilfsabfangung für Instandsetzung und Lagerwechsel 
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3.3 Termine und Verkehrsführung während der Bauzeit 

▶ Herstellung der Umfahrung:  12.03. - 07.05.17 (Einrichtung VF am WE) 

• Teileinschränkung der Finkenwerder Straße auf je 2 Fahrstreifen 

▶ Voraussichtlicher Baubeginn der Instandsetzung 05/2017 

▶ Gesamtbauzeit ca. 9 Monate 

 

 

▶ Verkehrsführung im Zuge der Autobahn während der Bauzeit  

• ohne Fahrstreifeneinziehungen oder –verschwenkungen 

• Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h an einzelnen Wochenenden 
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Verkehrsführung im Zuge der Finkenwerder Straße während der Bauzeit 

 

3.3 Termine und Verkehrsführung während der Bauzeit 

▶ ständige Aufrechterhaltung von 2 Fahrstreifen je Richtung  

▶ Fahrbahnbreite für Parallelfahrt von 2 Sattelzügen bemessen 

▶ Verkürzung der Einfädelstreifen beider Abfahrten 

Verengung auf 2 Fahrstreifen 

Aufhebung der Verengung 


