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Themeninsel 8

Projekt Muldebrücke Grimma im Zuge der A 14

3D/4D/5D-BIM zur Vorbereitung der Vergabe
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Vorstellung

Referenten

Dipl.- Ing. Sebastian Schmidt, Fachbereichsleiter Verkehrsanlagen / Prokurist

Dipl.- Ing. SFI/IWE Christine Gawlitta, Fachplanerin Ingenieurbauwerke / Tragwerksplanerin 

INGENIEURE IM VERKEHRSBAU
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Vorstellung
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Das Projekt

Ersatzneubau der Brücke über die Mulde im Zuge der BAB 14 bei Grimma

• Beauftragung ARGE EIBS/proVIA im Jahr 2020 

• Objektplanung Ingenieurbauwerk (LPH 6/8/9) und Tragwerksplanung (LPH 6)

• Objektplanung Verkehrsanlagen und Entwässerung (LPH 5/6/8/9) 

• Besondere Leistungen: örtl. Bauüberwachung, Vermessung und BIM
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Das Projekt

Ersatzneubau der Brücke über die Mulde im Zuge der BAB 14 bei Grimma

• Stahlverbundkonstruktion mit 5 Feldern und 360 m Länge als durchlaufender Hohlkasten je Fahrbahn (RQ 31B)

• südliches Teilbauwerk als Behelfsumfahrung mit Querverschub

• Abbruch Bestandsbauwerk

• 600 m Übergangsbereiche Verkehrsanlage RQ 31

• 2 Absetzbecken
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BIM-Ziele

BIM-Ziele entsprechend AIA

• Optimierung des Bauablaufs

• Modellbasierte Begleitung des Baufortschritts

• Vollständig modellbasierte Dokumentation der Planung, Baustelle und Abnahme

• Höhere Qualität der Projektinformationen durch verschiedenartige Visualisierungen aus Modellen

• Verbesserung der internen und externen Projektkommunikation und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit

• Verbesserung der Planungsqualität und des Risikomanagements durch höhere Transparenz in der iterativen (3D) Planung 

mehrerer Beteiligter zur Ermittlung einer technisch optimalen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Vorzugslösung

• Höhere Kostensicherheit (5D) durch höhere Qualität der Planung

• Optimierung des Informationsaustausches und der Kommunikations-Dokumentation unter den Projektbeteiligten mittels  

einer gemeinsamen Daten-Plattform (CDE)

• Frühzeitige und verbesserte Koordination mit beteiligten Dritten wie beispielsweise den Ver- und Entsorgungsbetrieben

• Generierung von Unterstützungsprozessen für die Beteiligten
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BIM-Rollen

BIM-Gesamtkoordination

BIM-Management

Fachkoordination / 

Modellelementautoren
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BIM-Anwendungsfälle

Anwendungsfälle nach Masterplan BIM Bundesfernstraßen

• AwF 010 Bestandserfassung und –modellierung (Entwurfsplaner INROS LACKNER SE)

• AwF 050 Koordination der Fachgewerke

• AwF 110 Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe

• AwF 120 Terminplanung der Ausführung

• AwF 130 Logistikplanung

• AwF 140 bis AwF 190 während der Bauausführung
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Parametrische Modellierung

Parametrische Modellierung Allplan Bridge

• Erstellung 3D-Modell in Allplan Bridge / Allplan

• Grundlage für 4D- und 5D-BIM und Visualisierung (Öffentlichkeitsarbeit)

• Anschauliche und dreidimensional korrekte Geometrie

• Achs- und gradientenbasierte Parametrik - Änderungsmöglichkeit

• Strukturierte, exakte Erstellung, auch bei komplizierten Querschnitten
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Bauablaufplanung und Logistik

Bauablaufsimulation

• Erstellung Projektablaufplan in MS Project

• Verknüpfung mit Modell in DESITE

• Machbarkeitsprüfung, ausschreibungsrelevante 

Geometriebeschränkungen

• Voraussetzung für Kostenplan

• Keine automatisierte Software-Schnittstelle →

Eigenentwicklung

• Trennung von IT und Fachlichkeit

• Schnelles Neuverknüpfen bei Änderungen ohne Kenntnis 

vom Projekt
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BIM-Leistungsverzeichnis

Verknüpfung und Mengenermittlung 

Leistungsverzeichnis

• Erstellung LV in iTWO (Kataloge STLK/ELK)

• Verknüpfung mit Modell + Mengenabfrage (↔ 

Abrechnungsregeln) in iTWO

• Mengenermittlung übersichtlich und nachvollziehbar

• Zuordnung zu Bauteil auch wenn viele gleichartige 

Leistungen in einer Position

• Keine automatisierte Software-Schnittstelle →

Eigenentwicklung

• Trennung von IT und Fachlichkeit

• Schnelles Neuverknüpfen bei Änderungen ohne Kenntnis 

vom Projekt
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BIM-Leistungsverzeichnis
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Aufwand in der Planungsphase

Masterplan BIM Bundesfernstraßen, Abbildung 4
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Fragen und Diskussion


