DEGES

BIM Planungsbesprechung /
BCF-Management

Handlungsempfehlung

Version 1.2



Haftungsausschluss
1. Hinweis zur Nutzung der Inhalte

Der Inhalt des vorliegenden Dokuments wurde mit groRtméglicher Sorgfalt zusammengestellt
und unterliegt weiterhin stetiger Fortschreibung. Der Herausgeber stellt dieses Dokument
kostenlos und frei zur Verfiigung. Er tbernimmt keine Gewahr fir Richtigkeit und Aktualitat
der darin enthaltenen Informationen. Die Nutzung dieses Dokuments erfolgt auf eigene
Gefahr. Allein durch den Abruf kommt keinerlei Vertragsverhaltnis zwischen dem Nutzer und
dem Herausgeber zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Herausgebers.
Allein die im Rahmen der Vergabe herausgegebenen projektspezifischen Unterlagen sind als
verbindlich anzusehen.

2. Verweise und Benennung von Produkten

Das Dokument enthalt Verweise auf andere Dokumente und externe Quellen. Fir diese
haftet der jeweilige Herausgeber selbst. Zum Zeitpunkt der Einflhrung in das vorliegende
Dokument waren keine Rechtsversto3e ersichtlich.

Auf die aktuelle und kunftige Gestaltung der Quellen hat der Herausgeber des vorliegenden
Dokuments keinen Einfluss, auch ist die permanente Uberpriifung der Quellen ohne konkrete
Hinweise auf Rechtsverstt3e nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsversté3en
werden die betroffenen Passagen unverziglich entfernt.

Die nicht herstellerneutrale Benennung von Produkten und Lésungen erfolgt nur zur
besseren Verdeutlichung der darzustellenden Sachverhalte und entfaltet keine
Bindungswirkung.

3. Urheberrecht/Verwandte Schutzrechte

Das vorliegende Dokument und sein Inhalt unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Der
Herausgeber raumt dem Nutzer des vorliegenden Dokuments kostenlos ein einfaches,
raumlich und zeitlich unbeschranktes Nutzungsrecht an diesem und dessen Inhalt ein. Das
Nutzungsrecht umfasst die Vervielfaltigung, Bearbeitung, Ubersetzung, Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen. Eine dartber hinaus gehende Nutzung bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Herausgebers. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Inhalte und Rechte
Dritter sind als solche zu kennzeichnen.
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1 Einleitung

1.1 Allgemein

In einer modellgestutzten Planungsbesprechung bzw. Virtual Design Review (VDR) ist das
aus dem BIM-Prozess entstandene Bauwerksdatenmodell die Gesprachs- und
Diskussionsgrundlage. Dieses wird allen Projektbeteiligten Utber Bildschirmfreigaben live
vorgefihrt, sodass alle planerischen Abwéagungen am Modell besprochen werden kdnnen.
Damit ergénzt das zentrale Modell 2D-Plane und unterschiedliche Datenquellen, die fir
gewohnlich in Planungsbesprechungen gezeigt werden.

Aktuell wird das Fuhren eines klassischen Protokolls und BCF-Protokolls empfohlen.
Ubergeordnete Themen wie Organisatorisches, Planungsgrundlagen, Abstimmungen zu
bspw. Kostenermittlungen oder Plankopfen gehdren in ein klassisches Excel- bzw. Word-
Protokoll. Das BCF-Protokoll enthélt alle tbrigen planungsspezifischen Themen. Hintergrund
der Dualitat der Protokolle ist, dass in den frihen Planungsphasen noch keine Modelle
existieren, an die Ubergeordnete Informationen geheftet werden kénnten und es sich hier
zusatzlich meist um nicht-modellzugehdrige Themen handelt.

Diese Unterlage ist eine Handlungsempfehlung und ggf. projektspezifisch anzupassen.

1.2 Themen und Ziele

Die modellgestitzte Planungsbesprechung andert nicht die Themen und Schwerpunkte der
Besprechung allgemein und/oder beschrénkt diese nicht auf BIM-Themen. Durch das Modell
als Grundlage kdnnen in den Besprechungen Visualisierungen von im Fokus stehenden
Bereichen deutlich im 3D-Raum gezeigt werden. Es kénnen Schnitte gesetzt, Malie
genommen, Teilmodelle, Bauteile und Flachen ein- oder ausgeblendet werden um die
planerische Diskussion zu unterstitzen. Die Identifikation von Problemstellen und Engpassen,
die Analyse von Losungsmdglichkeiten und die planerische Diskussion auf Basis des Modells
gestalten sich oftmals effizienter.

2 Ablauf modellbasierte Planungsbesprechung

2.1 Vorbereitung

In der Phase der Vorbereitung ist die BIM-Koordination in Abstimmung mit dem BIM-
Management und weiteren Projektbeteiligten fir eine Zusammenstellung von
Themenschwerpunkten zur Vorstellung in der modellbasierten Planungsbesprechung
zustandig. Des Weiteren muss vor der Besprechung ein Koordinationsmodell erzeugt, mit den
festgelegten Themenschwerpunkten angereichert, und fir die Besprechung, strukturiert
werden.

Die Themenschwerpunkte umfassen Hinweise, Fragen, Probleme, Kollisionen oder Konflikte
der Planung. Diese Diskussionsaspekte werden am aktualisierten Koordinationsmodell
anhand von Issues dargestellt. Issues enthalten Ansichtspunkte, Markups und Meta-
Informationen und kénnen Projektbeteiligten als Aufgaben zugewiesen werden.

Die Issues werden analog der Themenreihenfolge eines konventionellen Protokolls
strukturiert. Der Prozess setzt voraus, dass die BIM-Fachkoordination die aktuellen Modelle
an die BIM-Gesamtkoordination rechtzeitig Ubergibt. Lieferzeitpunkte werden im BAP
festgelegt.

BIM Planungsbesprechung / BCF-Management DEGES — Vers. 1.2 Seite 6 von 17



Die Ubergabe der Modelle erfolgt wahrend einer Leistungsphase als Arbeitsstand, muss aber
spatestens zum Ende der Leistungsphase als qualitdtsgesichertes Ergebnis abgegeben
werden. Die Qualitatssicherung umfasst seitens der BIM-Fachkoordination eine Priifung der
Fach- und Teilmodelle hinsichtlich festgelegter Informations- und Datenqualitdt und
Kollisionsfreiheit. Zusatzlich ist eine fachliche Prifung durchzufihren. Die nachfolgende
Prifung der Fachmodelle wird durch die BIM-Gesamtkoordination am Koordinationsmodell
bestatigt und im qualitatsgesicherten Prozess um eine vollumfangliche Kollisionsprifung
zwischen Fach- und Teilmodellen erweitert.

Fur das Erstellen von Issues wird aus der DEGES CDE das aktualisierte Koordinationsmaodell
geodffnet und der BCF Manager aufgerufen. Hier werden gemaf der Namenskonvention flr
BCF Issues die vorab festgelegten Themenschwerpunkte angelegt und strukturiert, auch
werden bereits existierende Issues auf Aktualitat geprift und ggf. als ,Issue nicht relevant®
gekennzeichnet.

WF 01b -
Koordinations
modell

BIM-Gesamtkoordinat on

Start
Vorbereitung

Ende
Vorbereitung

Erzeugen und
Zusammenstellen von Strukturieren von neuen
Themenschwerpunkten Issues; aktualisieren von

élteren Issues

Vorbereitung VDR
BIM-Management / PL
AG

AN Planer / AN Bau

Abbildung 1: Prozess der Vorbereitung einer modellgestiitzten Planungsbesprechung

2.2 Durchfuhrung

Ist in einer klassischen Planungsbesprechung das Excel- oder Word-Protokoll der rote Faden
und 2D-Plane die Grundlage der Besprechung, so sind in der modellbasierten
Planungsbesprechung die Issues der rote Faden und das Bauwerksdatenmodell die zentrale
Grundlage der Besprechung. Es obliegt der BIM-Gesamtkoordination, Schritt fir Schritt durch
die vorab festgelegten Themenschwerpunkte anhand der Issues zu filhren und dabei durch
das Modell zu navigieren, Schnitte zu setzten und Modelle wahlweise ein- und auszublenden,
um die Diskussion der Planungsbeteiligten bestmdglich zu unterstiitzen. Die Projektleitung des
AN spricht die festgelegten Themen an und die BIM-Gesamtkoordination dokumentiert die
Entscheidungen mit Hilfe des BCF-Manager anhand von neuen Issues oder Kommentaren
unter vorhandenen Issues. Verantwortlich fur das Fihren des klassischen Word- bzw. Excel
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Protokolls ist der AN. Diese Aufgabe kann auch vom BIM-Gesamtkoordinator tibernommen
werden, wird aber meist aufgrund tieferen Fachwissens von PL AN gefuhrt.

Im BCF-Protokoll werden im Zuge der Planung vermehrt planerische Diskussionen anhand
von Issues festgehalten, sodass ein klassisches Protokoll verstarkt in den Hintergrund gerét.
Die Issues und damit verbunden die Diskussionen und Entscheidungen der Planer werden
zentral auf der CDE gespeichert und sind fur jeden Projektbeteiligten jederzeit zuganglich.
Durch direkte Zuweisungen von Aufgaben an Projektbeteiligte wird die Planungsqualitéat

laufend verbessert.
Erstellung und
Durchgehen der Issues Fartschreibung von
und Ansichtspunkte Issues
Aufgabenzuweisung

Aufrufen des
Koordinationsmodells aus
der CDE

Start
Durchfiihrung

BIM-Gesamtkoordination

Durchfiihrung

Durchfiihrung VOR

.....

BIM-Management / PL

Input

aner / AN Ba

AN Planer / AN Bau

Input

Abbildung 2: Prozess der Durchfiihrung einer modellgestiitzten Planungsbesprechung

2.3 Dokumentation

Nach der modellgestitzten Planungsbesprechung ist vom der BIM-Gesamtkoordination die
ordnungsgemafRe Dokumentation sicherzustellen und zu prifen (Issue-Management). Die
wahrend der Besprechung erstellten und fortgeschriebenen Issues werden nochmals auf
Plausibilitat geprift und Aufgaben korrekt zugewiesen. Insbesondere bei der
Aufgabenzuweisung ist auf die korrekte Einbindung in die auf der CDE festgelegten Workflows
zu achten. Falls es erforderlich sein sollte, kdbnnen zusétzliche Ansichtspunkte zu Issues
erzeugt werden, um Sachverhalte fur kiinftige Besprechungen deutlicher darstellen zu kénnen.
Eine Ubersicht des BCF-Protokolls sollte als PDF-Anhang zum klassischen Word- oder Excel-
Protokoll beigefiigt werden. Wenn das klassische Protokoll vom AN nicht live in der
Besprechung gefiihrt wird muss dieses anschlieBend vom AG freigegeben werden, bevor es
allen Projektbeteiligten via der CDE zu Verfiigung gestellt wird. Die Themenaufteilung
zwischen BCF und klassischem Protokoll ist der Einleitung zu entnehmen.

BIM Planungsbesprechung / BCF-Management DEGES — Vers. 1.2 Seite 8 von 17



Fortsetzung

Priifen und ggf. Erganzen
der Issues und
Aufgabenzuweisungen in
der CDE

BIM-Gesamtkoordination

Start
Dokumentation

Ende
Dokumentation

Dokumentation

Freigeben des
Protokolls

nicht
freigegeben

BIM-Management / PL AG

Fortsetzung

AN Planer / AN Bau

Dateninput

Abbildung 3: Prozess der Dokumentation einer modellbasierten Planungsbesprechung

3 BCF-Management

3.1 Allgemein
BCF ist ein offenes Format, das fir den Austausch im Anderungsmanagement (Issue-
Management) zwischen verschiedenen BIM-Softwareprodukten Verwendung findet.
Fragestellungen, Méangel zu einem bestimmten Objekt oder Bereich innerhalb des Modells
werden so Ubermittelt. Mit Hilfe der enthaltenen Informationen kann eine bestimmte Sachlage
in unterschiedlichen Systemen auf gleiche Art betrachtet und mdgliche Anderungen
kommuniziert werden. Der Austausch der betroffenen Daten selbst ist nicht notwendig.

3.2 Struktur
Die abgebildete Struktur zeigt die grundsatzlichen Inhalte der BCF-Datei aus dem BCF-
Management von EPLASS.

BCF-ZIP

Position im

Modell Kommentare Objekte Viewpoint
(Koordinaten)

Abbildung 4: Struktur der BCFZIP

BIM Planungsbesprechung / BCF-Management DEGES — Vers. 1.2 Seite 9 von 17



3.3 Einsatz und Nutzen
Ublicherweise werden sogenannte BCF-Issues genutzt zum Anzeigen von Konflikten oder
Fragestellung innerhalb einer Besprechung. Zu den Konflikten kdnnen Kaollisionen, fehlende
Bauteile oder auch terminliche Konflikte gehodren. Fragestellungen koénnen dabei zu
bestehenden Konflikten oder zu weiteren iterativen Schritten der Planung entstehen.

Beide Themenfelder kbnnen anhand eines Viewpoints sichtbar und mittels eines Kommentars
verstandlicher gemacht werden. Ziel ist es, leichter ein gemeinsames Verstandnis fur den
Konflikt oder die Fragstellung zu erreichen.

Das BCF-Management ist in allen Projekten innerhalb der CDE nutzbar, in denen
modellbasiert geplant und gearbeitet wird.

Es kann fur Teil-/Fachmodelle sowie fiir Koordinationsmodelle genutzt werden.

3.4 Prozess des BCF-Management
Die Erstellung eines Issues geht in der Regel mit der Zuweisung, z.B. zur Prufung oder zur
Information einher. Diese Zuweisung erfolgt durch den Ersteller an den Bearbeiter. Der
Bearbeiter kann die Person sein, die z.B. den Konflikt beheben soll oder ist die Person der
man eine Frage stellt.

BIM Planungsbesprechung / BCF-Management DEGES — Vers. 1.2 Seite 10 von 17



Das BCF-Management der CDE besitzt daftir einen Workflow:

( Ersteller Issue W

Aufgabe: |ssue erstellen -
[oi

Bearbeiter Issue

Ausfgabe: Prifung und Bearbeitung Issue
[ 02 |

( Ersteller Issue

[lmﬂgabe: Issue Prifen und freigeben

Davar: x Tage I | 03

Issue
Ende Workflow 04 |

i, At Ansisieieiiets
Issue
nicht relevant 05 |

Abbildung 5: BCF-Workflow
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4 Anwendung/Umgang

Ersteller

Offnen Modell

Issue

Ergebnis

Erstellen

Bewerten <

Offnen Issue

Kommentieren y

e

Nicht Relevant

(Abgeschlossen)

Entscheiden §

| BURRQE

Abbildung 6: Sequenzschema Issue-Dialog

g Abgeschlossen

Kommentieren —

Bewerten

Uberarbeiten
Modell(e)

Ergebnis

In den folgenden Abschnitten wird die Anwendung und Nutzung des BCF-Manager auf der
CDE der DEGES beschrieben. Die aufgezeigten Vorgaben sind umzusetzen, und nur in
Absprache mit dem Verfasser dieser Unterlage anzupassen.
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4.1 Schrittweise zum Issue

Formulare

thinkproject
EPLAFS)S CJDE
EPLASS BCF Manager Erstelldatum -

0 Issues - Meine Aufgaben a

© 2021 EPLASS project collaboration GmbH.

LT+
T

Abbildung 7: Ansicht BCF-Manager im Projekt

Uber dieses Icon wird ein neuer Viewpoint bzw. ein Issue erzeugt.

Formulare 8 x

thinkproject
Issue
[=]e] AR

Beschreibung *

E
L

Typ

Gewerk

Prioritét

Sonstige Information

B Speichern . Kommentar erzeugen

®© 2021 EPLASS project collaboration GmbH.

Abbildung 8: Eingabemaske BCF-Manager
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4.2 Belegung der Issue-Felder im BCF-Manager
4.2.1 Beschreibung
Beschreibung *

JF - Regenriickhaltung|

Abbildung 9: Feld "Beschreibung"
Kirzel — Freitext (Kurzbeschreibung des Themas)

Als Kirzel sind vorgesehen:

¢ JF fur Besprechungspunkte einer Ubergeordneten Planungsbesprechung
e PB fir Besprechungspunkte einer gewerkebezogenen Planungsbesprechung
e QS flur Ergebnisse aus einer Modellprifung
o | fUr Informative Ansichtspunkte / bcfs

422 Typ

Typ

Information -
Information
Warnung
Fehler
Unbekannt

Abbildung 10: Feld "Typ"

Angebotene Wertemenge

¢ Information
e Warnung
e Fehler
e Unbekannt
4.2.3 Gewerk
Gewerk
IBW|

Abbildung 11: Feld "Gewerk"
3-stelliges Kiirzel, basierend auf der DEGES-Gewerkeklassifikation;
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Folgende Kirzel kbnnen vergeben werden:

ORG - Organisatorisches, Offentlichkeitsarbeit, Grundlagen
AUS — Ausstattung

BGR — Baugrund, Hydrogeologie

BIM — BIM

FEM — Fernmeldetechnik

GEW - Grunderwerb

IBW — Ingenieurbauwerke

IMM — Immissionsschutz, Schadstoffgutachten, Larmschutz
KAM — Kampfmittel

KRE — Kreuzungen

LTG — Leitungen, Versorgungsunternehmen

VTK — Verkehrstelematik

VAB — Verkehrsanlage Bahn

VAS - Verkehrsanlage, Baulogistik

UMW — Umweltplanung

VEM — Vermessung

VER - Vertragliches

Um eine Verkettung von Protokoll und Issue zu erreichen, kdnnen Kirzel aus der
obigen Aufzahlung wie folgt zugeordnet werden.

Organisatorisches und Offentlichkeitsarbeit — ORG
Grundlagen — ORG

Ingenieurbauwerke — IBW

Verkehrsanlage — VAS

BIM — BIM

Baugrund — BGR

Baulogistik — VAS

Hydrogeologie / Grundwasser — BGR
Schadstoffgutachten — Bauwerke/Baustoffe — IMM
Schadstoffgutachten — Luft-/Verschattungsgutachten — IMM
Larmschutz — IMM

Umweltplanung — UMW
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Vermessung — VEM
Kampfmittelberatung — KAM
Beleuchtungskonzept — AUS
Schnittstellenpapier — ORG

Wasserrechtliche Genehmigung / Entwasserung (dauerhaft) — UMW

Leitungen / Versorgungsunternehmen — LTG
Wasserstral3e — KRE
Deutsche Bahn AG — VAB
Planungsterminplan — ORG
Projekttermine — ORG
Vertragliches — VER
Né&chste Besprechungstermine - ORG
4.2.4 Prioritat
Prioritat

mittel

niedrig

mittel

nocn

Abbildung 12: Feld "Prioritdt"

Angebotene Wertemenge

¢ Niedrig
e Mittel
e Hoch

4.2.5 Sonstige Informationen

Sonstige Information

Entscheidung|

Abbildung 13: Feld "Sonstige Information"

Freitextfeld
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Das Freitextfeld wird genutzt, um Entscheidungen zum abzustimmenden Sachverhalt zu
dokumentieren. Hierbei wird das Schlagwort ,Entscheidung® mit im Text aufgenommen.

Option: Es ist moglich, weitere Schlagworte festzulegen, die ebenfalls im Feld Sonstige
Information Verwendung finden, um anhand von Schlagwoértern entsprechende Issues
herauszufiltern.

4.2.6 Kommentar

Kommentar

Bitte die Lage des Wartungsweges priifen.|

+ Speichern > Abbrechen

Abbildung 14: Feld "Kommentar" am Issue

Kommentar am Issue

Das Kommentarfeld am Issue wird genutzt, um eine detaillierte Beschreibung des
abzustimmenden Sachverhalts aufzunehmen. Die im Rahmen der Planungsbesprechung
geduRerten Bemerkungen und Hinweise zum Sachverhalt werden ebenfalls als Kommentar
am Issue dokumentiert.

Entscheidungen sollten hier nicht dokumentiert werden; dazu dient das Feld Sonstige
Information.

Kommentar am Viewpoint

Das Kommentarfeld an den Viewpoints wird nur genutzt, wenn mehrere Viewpoints fur ein
Issue erzeugt werden. Das Kommentarfeld an den Viewpoints dient zur genaueren
Beschreibung des im Modellausschnitt gezeigten Sachverhalts. Entscheidungen sollten hier
nicht dokumentiert werden.
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